Звіти про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного за 2018 рік
Управління житлово-комунального господарства
	№

пор.
	Реєст-рацій-ний номер
	Назва проекту, місце розта-шування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	405
	Відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вул. Грушевського


	Виконано робіт (2017 рік) – 

48 %

Виконано робіт (2018 рік) – 52%


	204,5214
	95,4276
	109,0938
	2017 рік - демонтовано існуюче обладнання, сплановано грунт, 

влаштована театральна сцена.

2018 рік - встановлено дерев’яні лавки,  встановлено обладнання
	204,5214
	95,4276
	Проведено благоустрій території, влаштована сцена, встановлені лавки та дитяче обладнання



	2
	430
	Дитячий майданчик

(р-н) гідропарку
	Виконано робіт (2017 рік) – 

 21 %

Виконано робіт (2018 рік) –  79%


	163,9973
	152,9531
	11,0442
	2017 рік – 

проведено благоустрій території, 

2018 рік - влаштовано ігрове обладнання
	163,9973
	152,9531
	Проведено благоустрій території, влаштовано ігрове обладнання

	3
	440
	Відновлення знищеного природного ландшафту та зелених насаджень на ділянці у парку на пагорбі Слави
	Виконано робіт (2017 рік) –  

0 %

Виконано робіт (2018 рік) – 

100 %


	423,25
	355,00334
	68,24666
	2017 рік – робити не виконувались.

2018 рік - розроблено проект, облаштована доріжка 
	423,25
	355,00334
	Виконані роботи по  облаштуванню доріжки

	4
	444
	«Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе» (на ділянцівідбудинку №83 до будинку №93-д по вул. Чорновола)»
	Виконано робіт (2017 рік) – 

100 %

Виконано робіт (2018 рік)  – проведена технічна інвентаризація

	26,2958
	2,97
	23,3258


	2017 рік -влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ

2018 рік – проведена технічна інвентаризація.


	26,2958
	2,97
	2017 рік -влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ

2018 рік – проведена інвентаризація

	5
	447
	«Капітальний ремонт підпірної стінки з влаштуванням місць відпочинку входу до парку Молоді з вул. Драгоманова»
	Виконано робіт (2017 рік) –

 33 %

Виконано робіт (2018 рік) – 

67 %


	165,136
	158,28587
	6,85013
	2017 рік -влаштовано вуличні меблі – 2 шт.

2018 рік – встановлені вуличні меблі, встановлені смітниці,
	165,136
	158,28587
	2017 рік -влаштовано вуличні меблі – 2 шт.

2018 рік – влаштовані  вуличні меблі – 2 шт., встановлені смітниці, 

	6
	449
	Облаштування пониження тротуарів та встановлення тактильної плитки на пішохідних переходах
	Виконані роботи (2017 рік) 


	75,4
	0,0
	75,4
	2017 рік - виконано пониження бордюр, облаштована тактильна плитка. 


	75,4
	0,0
	2017 рік - виконано пониження бордюр, облаштована тактильна плитка. 



	7
	446
	Будівництво громадського простору на перехресті   вул. Словацького та бульвару Незалежності в проекті «Сучасне місто»
	Виконано робіт (2017 рік) – 0 % 

Виконано робіт (2018 рік) – 0 %

Категорична заборона  мешканців у виконанні робіт.
	Фінан-сування знято
	0,0
	0,0
	2017 рік – робити не виконувались.

2018 рік – робити не виконувались.


	Фінан-сування знято
	0,0
	Роботи не виконувались, категорична заборона  мешканців у виконанні робіт.

	8
	419


	Реконструкція парку на Ювілейному з облаштуванням сучасного спортивного майданчика
	Виконано робіт (2017 рік) – 

56 % 

Виконано робіт (2018 рік) – 

44 %
	105,106
	102,98439
	2,12161
	2017- Влаштовано покриття з ФЕМ,

2018 - рік встановлено спортивне обладнання
	105,106
	102,98439
	2017- Влаштовано покриття з ФЕМ,

2018 - рік встановлено спортивне обладнання. 

	9
	442
	Проект «Розумна зупинка»


	Роботи не виконувались
	Фінан-сування знято
	0,0
	0,0
	2017 рік – робити не виконувались.

2018 рік – робити не виконувались.
	Фінан-сування знято
	0,0
	Робити не виконувались

	10
	71
	Встановлення дитячого майданчика в мікрорайоні «Боярка»
	Виконано – 

100 %
	280,0
	270,8334
	9,1666
	Роботи виконані, влаштовано дитячий майданчик
	280,0
	270,8334
	Влаштовано дитячий майданчик

	11
	76
	Золотіївський трикутник
	Робити не виконувались. Не погоджуєпроектнудокументацію Департамент патрульноїполіції
	Фінан-сування знято
	0,0
	0,0
	Робити не виконувались.
	Фінан-сування знято
	0,0
	Робити не виконувались. Не погоджуєпроектнудокументацію Департамент патрульноїполіції

	12
	81
	Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького
	Виконано 54%
	245,550
	130,50589
	115,04411
	Розроблена проектно-кошторисна документація, влаштовано покриття ФЕМ
	245,550
	130,50589
	Розроблена проектно-кошторисна документація, влаштовано покриття ФЕМ

	13
	25
	Стерилізація безпритульних котів та кішок
	Простери-лізовано –

122 шт.
	99,0
	65,0
	34,0
	Простерилізо-вано- 122 шт.
	99,0
	65,0
	Простерилізовано

- 122 шт.

	
	
	Всього


	
	1788,2565


	1333,96359


	454,29291


	
	
	1333,96359


	

	14
	441
	Облаштування тротуару

в районі вул.С.Бандери, 67а -Київська,18
	Виконано 

100 % 

в складі об’єкта «Капітальний ремонт проїзду від вул. Київської до буд. № 67-а по вул. Степана Бандери
	
	
	
	Облаштування тротуару з ФЕМ
	
	
	Облаштувано тротуару з ФЕМ

	15
	410
	Будівництво екопарковки на вул.Пластова (в районі будівлі№5)
	Розпочаті роботи  в 

2018 році
	
	
	
	Проведені підготовчі роботи
	
	
	Проведені підготовчі роботи


Вик. Р. Котеленець 633 613
Управління культури і туризму
	№ з/п
	Реєстр.номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис.грн.
	Виконані роботи станом на 01.01.2018р.
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, тис.грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	82
	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" "Оновимо бібліотеку - збережемо центр культури і просвіти" Внутрішній ремонт біліотеки 
	Оплачено капітальний ремонт
	224,000
	217,204
	6,796
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію
	12,758
	12,758
	Виконано проект "Оновимо бібліотеку - збережемо центр культури і просвіти" Внутрішній ремонт біліотеки, залишок коштів використовуватися не буде. 

	
	
	
	
	
	
	
	Оплачено Оплачено капітальний ремонт
	204,446
	204,446
	

	ВСЬОГО по проекту
	224,000
	217,204
	6,796
	ВСЬОГО по проекту
	217,204
	217,204
	 

	2
	70
	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" "Створення цифрового дадтку, що дає можливість рівнянам самостійно макетувати електронні книги"
	Створено цифровий додаток, що дає можливість рівнянам самостійно макетувати електронні книги
	82,000
	82,000
	0,000
	Розробка програмного забезпечення
	82,000
	82,000
	Створено цифровий додаток, що дає можливість рівнянам самостійно макетувати електронні книги

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	82,000
	82,000
	0,000
	ВСЬОГО по проекту
	82,000
	82,000
	 

	3
	19
	 "Телевізійний молодіжний, дитячий проект «З ранку до ночі», з використанням цікавих фактів"
	Проведено "Телевізійний молодіжний, дитячий проект «З ранку до ночі», з використанням цікавих фактів"
	118,500
	118,500
	0,000
	Оплата праці по ЦПД 
	5,738
	5,738
	Проведено "Телевізійний молодіжний, дитячий проект «З ранку до ночі», з використанням цікавих фактів"

	
	
	
	
	
	
	
	Нарахування на ЦПД
	1,262
	1,262
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання канц.обладнання
	2,000
	2,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання меблів
	20,000
	20,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Трансл.роликів,трансл.програм.продукту
	24,000
	24,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Зйомка, монтаж телевізійного продукту
	26,000
	26,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Організація заходу із забезпеченням прим.з відповідною акустикою та освітленням
	14,000
	14,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги фотографа
	3,000
	3,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги звукооператора із забезпеченням звукового обладнання
	6,500
	6,500
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги зі встановлення світлового обладнання
	16,000
	16,000
	

	ВСЬОГО по проекту
	118,500
	118,500
	0,000
	ВСЬОГО по проекту
	118,500
	118,500
	 

	4
	23
	"Центр сенсорно-креативного розвитку дітей віком 3-6 років, зокрема дітей з малозабезпечених сімей"
	Придбано меблі та фурнітуру для зберігання навчально-методичного матеріалу, іграшки, вішалки, електротовари,килими, кліматичний комплекс, жалюзі,прсувальну дошку-шафу, світильники. Вмонтовано натяжні стелі та вкладено ламінат, проведено елктромонтажні роботи. Організовано конференц-лекцію
	248,760
	248,683
	0,077
	Придбано меблі та фурнітуру для зберігання навчально-методичного матеріалу, іграшки, вішалки, електротовари,килими, кліматичний комплекс, жалюзі,прасувальну дошку-шафу, світильники. Вмонтовано натяжні стелі та вкладено ламінат
	248,683
	248,683
	Створено Центр сенсорно-креативного розвитку дітей віком 3-6 років, зокрема дітей з малозабезпечених сімей

	ВСЬОГО по проекту
	248,760
	248,683
	0,077
	ВСЬОГО по проекту
	248,683
	248,683
	 

	5
	57
	Об’єднаний фінал Родинного фестивалю краси і талантів «Перлинка Рівного» та «Перлина Рівного»
	Оплачено за послуги ведучого, розробку програми заходів, артистів та мед.нагляду по ЦПД, виготовлено та змонтовано відеоролики, оплачено за послгуи звукооператора,організацію заходу, встановлення екрану, проведення майстер-класів, придбано друковану та сувенірну продукцію
	247,500
	247,500
	0,000
	Оплата праці по ЦПД (розробка програми заходів, оплата ведучого, артистів, мед.нагляду), в т.ч.нарахув.22%
	75,640
	75,640
	Проведено Об’єднаний фінал Родинного фестивалю краси і талантів «Перлинка Рівного» та «Перлина Рівного»

	
	
	
	
	
	
	
	Зйомка та монтаж відеороликів
	38,000
	38,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання друкованої продукції
	13,032
	13,032
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги звукооператора
	17,000
	17,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги організації заходу
	25,000
	25,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги зі встановлення екрану
	26,000
	26,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги проведення майстер-класів
	25,900
	25,900
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання сувенірів 
	26,928
	26,928
	

	ВСЬОГО по проекту
	247,500
	247,500
	0,000
	ВСЬОГО по проекту
	247,500
	247,500
	 

	6
	21
	"Фестиваль Only rock 'n' roll"
	Виготовлено рекламно-інформаційну друковану продукцію,  розроблено логотип фестивалю, виготовлено промовідео, виготовлено радіоролики та їх трансляція в радіоефірах, оплачено за харчування, проживання та перевезення учасників фестивалю, послуги зі встановлення екрану, сценічної конструкції, послуги звукооператора 
	250,000
	249,600
	0,400
	Придбання реклано-інформаційної друкованої продукції
	20,980
	20,980
	Проведено "Фестиваль Only rock 'n' roll"

	
	
	
	
	
	
	
	Розробка логотипу фестивалю
	5,000
	5,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Виготовлення промовідео
	10,000
	10,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Трансляція в радіоефірах
	70,000
	70,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги харчування учасників
	10,000
	10,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Монтаж сценічної конструкції
	70,000
	70,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги зі встановлення екрану
	28,000
	28,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги звукооператора
	15,000
	15,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Полсуги проживання учасників
	8,600
	8,600
	

	
	
	
	
	
	
	
	Транспортні послуги
	10,000
	10,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Оренда біотуалетів
	2,020
	2,020
	

	ВСЬОГО по проекту
	250,000
	249,600
	0,400
	ВСЬОГО по проекту
	249,600
	249,600
	 

	7
	63
	Рівненський міський телевізійний чемпіонат КРОК «Кубок Рівного з КВН»
	Оплачено за послуги ведучого та організацію тренінгів по ЦПД, виготовлено та змонтовано аудіо- відеоролики, оплачено за послуги звукооператора, оренду звукового та світлового обладнання, придбано друковану продукцію, розроблено логотип та бренд-волл чемпіонату
	244,000
	244,000
	0,000
	Оплата праці по ЦПД (ведучого, режисера та організацію тренінгів ), в т.ч.нарахув.22%
	24,000
	24,000
	Проведено Рівненський міський телевізійний чемпіонат КРОК «Кубок Рівного з КВН»

	
	
	
	
	
	
	
	Виготовлення, монтаж аудіо- та відеороликів, трансляція в радіо-та телеефірах, розробка логотипу та бренд-воллу
	57,500
	57,500
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги звукооператора, оренда звукового та світлового обладнання, організація заходу
	138,500
	138,500
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання друкованої продукції
	24,000
	24,000
	

	ВСЬОГО по проекту
	244,000
	244,000
	0,000
	ВСЬОГО по проекту
	244,000
	244,000
	 

	8
	85
	 "Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді)"
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію
	1250,000
	87,460
	1162,540
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію
	87,460
	87,460
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	1250,000
	87,460
	1162,540
	ВСЬОГО по проекту
	87,460
	87,460
	 

	9
	73
	  "Проведення Третього Всеукраїнського фестивалю-ярмарку "Бульба-фест"
	Оплачено за вантажно-розвантажувальні роботи по ЦПД, оплачено за послуги виступу гурту "Без обмежень", за організацію та проведення фестивалю (проведення майстер-класів, організація "Дитячого містечка", показ кінофільму, пісочної анімації, фаєр-шоу, конкурсів та розваг), за художнє та дизайнер.оформлення сцени та території, проживання учасників, послуги радіореклами. Придбано сувенірну продукцію: дерев"яні сувеніри, дипломи з рамкою, футболки та текстильні сумки з логотипом. Виготовлено та придбано друковану продукцію для інформування про проведення фестивалю.
	350,00
	349,922
	0,078
	Оплата праці по ЦПД (вантажно-розвантажувальні роботи ), в т.ч.нарахув.22%
	5,000
	5,000
	Проведено Третій Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест"

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги виступу гурту "Без обмежень"
	90,000
	90,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги з організації та забезпеч. проведення фестивалю
	120,000
	120,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги з художнього та дизайнер.оформлення сцени та території
	62,150
	62,150
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги проживання учасників
	2,912
	2,912
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги радіореклами
	10,000
	10,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання сувенірів дерев"яних
	8,000
	8,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання дипломів з рамкою
	6,000
	6,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання футболок з логотипом
	10,200
	10,200
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання текстильних сумок з логотипом
	15,500
	15,500
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання друкованої продукції
	13,150
	13,150
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги харчування учасників
	7,010
	7,010
	

	ВСЬОГО по проекту
	350,000
	349,922
	0,078
	ВСЬОГО по проекту
	349,922
	349,922
	 

	РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ
	3014,760
	1844,869
	1169,891
	 
	1844,869
	1844,869
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник управління
	
	
	Т.Максименко
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	
	
	В.Гудима
	
	
	
	


	№ з/п
	Реєстр.номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис.грн.
	Виконані роботи станом на 20.12.2018р.
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, тис.грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	439
	"Від мамонтів до Рівного. Історичними стежками міста", м.Рівне
	Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій
	91,073
	90,951
	0,122
	Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій
	90,951
	90,951
	Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій. Встановлено інформаційні таблички на фасадах будівель

	ВСЬОГО по проекту
	91,073
	90,951
	0,122
	ВСЬОГО по проекту
	90,951
	90,951
	 

	2
	437
	Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному
	 
	288,788
	0,000
	288,788
	-
	0,000
	0,000
	-

	ВСЬОГО по проекту
	288,788
	0,000
	288,788
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 

	3
	426
	Будівництво тротуарів з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію
	600,496
	33,703
	566,793
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію
	33,703
	33,703
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію

	ВСЬОГО по проекту
	600,496
	33,703
	566,793
	ВСЬОГО по проекту
	33,703
	33,703
	 

	РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ
	980,357
	124,654
	855,703
	 
	124,654
	124,654
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник управління
	
	
	Т.Максименко
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	
	
	В.Гудима
	
	
	
	


Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
	№
	Реєстр
	Назва проекту, місце
	Етап реалізації, заходи з виконання                                                                  ( подані у 2017 році,  реалізуються у 2018 році)
	Обсяг фінансування,
	Виконані роботи
	Отриманий результат
	Примітка

	з/п
	 номер
	розташування
	
	тисяч гривень
	
	
	

	 
	 
	 
	
	План 
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, гривень
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 

	1
	16
	"Будівництво спортивного майданчика на вул.Золотіївській,74-76 в м.Рівне
	Ведеться будівництво майданчика
	714 134,00
	578 491,29
	135 642,71
	виготовлення ПКД; проведення експертизи; опл. на будівництво спорт.майд.
	714 134,00
	578 491,29
	 
	 

	2
	62
	Рівненська бігова ліга 2018
	Проведено 7-мпробігів в рамках проекту.  Проект реалізовано
	237 000,00
	236 972,00
	28,00
	Проведено 7 пробігів. Проект реалізовано.
	237 000,00
	236 972,00
	 
	 

	3
	35
	Rivne StartUp Club
	Проведено 4 заходи. Проект реалізовано. Проект реалізовано.
	51 396,00
	51 335,05
	60,95
	Проведено 4 заходи. Проект реалізовано. 
	51 396,00
	51 335,05
	 
	План уточнений, згідно рішення Рівненської міської ради від 06.12.2018 №5302, перенесені коштористі призначення

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	№
	Реєстр
	Назва проекту, місце
	Етап реалізації, заходи з виконання                                                                  ( подані у 2016 році,  реалізуються у 2018 році)
	Обсяг фінансування,
	Виконані роботи
	Отриманий результат
	Примітка

	з/п
	 номер
	розташування
	
	тисяч гривень
	
	
	

	 
	 
	 
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, гривень
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 

	1
	427
	Будівництво урбан парку "Перша точка" (СТРІТЗОНА) ( в т.ч. проектні роботи)
	Прийнято рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користуваннявільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту.  Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Рішення № 3539 від 19.10.2017 року. Укладено договір з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
	427 939,00
	0,00
	-
	Згідно рішення Рівненської міської ради від 27.09.2018 №5031, перенесені коштористі призначення, у зв’язку з тим, що ще не виділені земельні ділянки і це не дасть можливості реалізувати дані проекти.
	 
	 
	 
	 

	2
	434
	Будівництво урбан парку "Перша точка" (СТРІТБОЛЬНА ПЛОЩАДКА) ( в т.ч. проектні роботи)
	
	249 000,00
	0,00
	-
	
	 
	 
	 
	 

	3
	435
	Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут ( в т.ч. проектні роботи)
	Ведеться будівництво майданчика
	246 000,00
	147 673,30
	98 326,70
	виготовлення ПКД; проведення експертизи; опл. на будівництво спорт.майд.
	246 000,00
	87 866,59
	 
	 

	4
	445
	 "Молодіжна міська рада" 
	Проект "Молодіжна міська рада"  Проект реалізовано.
	53 354,00
	53 321,41
	32,59
	Сформовано молодіжну міську раду
	53 354,00
	53 321,41
	 
	План уточнений, згідно рішення Рівненської міської ради від 06.12.2018 №5302, перенесені коштористі призначення

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник управління
	
	
	С.А.Шевчук
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	
	
	Л.А.Корячка
	
	
	
	


Управління праці та соціального захисту населення
	№ пор.
	Реєстраційний номер
	Назва проекту, місце

 розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	26
	Навчальні заняття для рівнян пенсійного віку «Університет третього віку»

Проводяться в

Рівненському інституті університету «Україна»

вул. Котляревського 1 та Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного вул. Дубенська, 27/29
	Придбання оргтехніки

(ноутбук з ліцензійним програмним забезпеченням – 4шт)


	50000


	49920


	              80,00


	Придбання 4 ноутбуків згідно з накладною від  06.03.18 

№ ПП-000209
	50000,00
	49920,00
	Закуплено  4 ноутбуки з ліцензійним програмним забезпеченням для

організації проведення практичних занять за напрямом: «Комп’ютерна грамотність»

Для проведення лекцій та практичних  занять арт-терапії закуплено канцтовари та  матеріали

Для урочистого завершення першого етапу навчання вручені сертифікати

	
	
	
	Канцтовари (папір (А4,А3,А2), фарби,

олівці, папір для фліпчарту, папки різного виду і розміру, записники,

ручки, тощо), та матеріали для навчального процесу (засоби  для арт -терапії, глино-терапія,

фліпчарт, тканина тощо)
	25000,00
	24999,98
	0,02
	Придбання канцтоварів, (папір А4,А3,А2,

фарби, олівці, папір для

фліпчарту, папки різного виду і розміру, записники,

ручки,  блокноти, стікери, ватмани, клей, декоративна стрічка, папір кольоровий, друк сертифікатів, тощо ) та матеріали для навчального процесу (засоби  для арт-терапії, глино-терапія, фліпчарт, тканина, пензлики)

згідно з накладними 

від 26.03.2018  № РН-0000027,  

 № РН-0000028,

від 14.05.18  № 224,  № 8,  

№ РН 0000001, 

від 01.06.2018  № 48 

від 06.08.2018 № 572, 

від 04.10.18№ 1017, 

від 04.12.18№ 1144,

 від 11.12.18№ 67
	25000,00
	24999,98
	

	
	
	
	Кулери та  вода бутильована, миючі засоби, паперові рушники, серветки, одноразовий посуд
	2000,0
	2000,00
	0,0
	Придбання одноразового посуду, серветок, рідкого мила, тощо

згідно з  накладними від 06.03.2018 №1, 

від 18.05.18 № 9,  

від 23.07.2018 № 45,

 від04.10.18 № 50,

 від 15.11.18 №55
	2000,00
	2000,00
	Для використання під час проведення занять закуплено одноразовий посуд, серветки, рідке мило, тощо.

	
	
	
	Продукти для накриття столу під час проведення занять

Екскурсія слухачів Рівне –Луцьк-Рівне

Рівне-Тернопіль-Збараж
	16000,00
	16000,00

8550,00

7450,00
	0,00

7450,00

0,00
	Придбання  продуктів для накриття столу згідно з накладними 

від  06.03.2018 №2, 

від 20.03.18 № 8,  

від 18.05.18 № 29,

від 23.07.18 № 46, 

від  04.10.18 № 49,

 від 15.11.18 № 56,

від 21.12.18 № 64

акт виконаних робіт 

від 18.10.18 № 1,

від 22.11.18 № 2
	16000,00
	16000,00
	Для накриття столу слухачам  ( кава- брейк під час перерв між лекціями) закуплено солодощі, печиво, кава, цукор, кава, чай тощо

	
	
	
	Реклама (ЗМІ, білборд, друкована продукція)


	19000,00


	18992,57
	7,43
	Виконані послуги зі створення  і розміщення рекламної та інформаційної продукції,  проведено виготовлення  та розміщення рекламних матеріалів в ЗМІ

згідно актів виконаних робіт від 27.03.18 № ОУ-0000015, 

від 27.03.18  № ОУ-0000016, від 31.05.18  № ОУ-0000047,

від 26.07.2018 № ОУ -0000015 від 28.09.2018 №ОУ0000037

від 21.12.18 № ОУ - 0000080
	19000,00
	18992,57
	Проведено рекламну кампанію щодо початку роботи 

 «Університету  третього віку», а саме: виготовлені рекламні флаери та проморолик на радіо і телебаченні

На телеканалі 

«Рівне -1» розміщено рекламний ролик

Виготовлено

Виготовлено рекламні листівки

На телеканалі Ритм  розміщено рекламний ролик

Інформацію розміщено в 2 випусках інформаційно- роз’яснювального листка «Турбота» -вкладка до газети «Сім днів» (тираж 8960) в березі, вересні, грудні 2018

	
	
	
	Проведення занять,

(144 заняття)


	43000,00
	42999,84
	0,16
	Згідно актів виконаних робіт (наданих послуг)  оплачено вартість наданих послуг по здійсненню заходів із організації та проведення 144 занять для 88 громадян пенсійного віку,  з них:

- 88 в Рівненському інституті університету «Україна» (вул. Котляревського,1) ;

- 8 в  Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного (вул. Дубенська, 27/29), вартість яких склала:

від 31.05.18 № 1

від 29.06.18 № 2

від 31.07.2018 № 3

від 31.08.2018 № 4

 від 28.09.2018 № 5

від 31.10.18 № 6

від 30.11.18 № 7

від 21.12.18 № 8
	43000,00
	42999,84
	Організовано згідно з розкладом проведення 

 для  88  рівнян пенсійного віку проведено 144 занять за напрямками:

Психологія щастя – 30 занять 

Комп'ютерна грамотність – 30 занять 

Іноземна мова – 30 занять 

Здоровий спосіб життя – 18 занять 

Арт-терапія - 18 занять

Юридична допомога – 9 занять

Фінансова компетенція – 9 занять

	
	
	
	Оренда приміщення 
	  0,00
	-
	0,0
	
	0,00
	0,00
	заняття проводились в приміщеннях,  в яких в оплаті оренди не було потреби 

	
	
	
	
	155000,0
	154912,39
	87,61
	
	155000,00
	154912,39
	


Управління освіти

	№

з/п
	Реєстраційн ий

Но мер
	Назва проекту, місце

розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,

тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План тис.грн.
	Фак-тично
	Зали

шок станом на 20.12. 2018
	Найменування робіт 


	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фак-тично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	22
	Футбольне поле із штучним покриттям у НВК-ліцей № 19
	Реалізовано
	 1250,0
	1240,496
	9,504
	1. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

2.Оплачено за виконані роботи  

3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд. 
	 41,5

1175,5

33,0
	 41,5

1175,5

23,496
	 Влаштовано футбольне поле із штучним покриттям площею 

924 м кв  (42*22)

	2
	34
	 STEM-коворкінг відкрита коворкінг лабораторія для популяризації технічної і природничої освіти
	Не реалізовано
	 250,0
	 -
	 250,0
	Автором проекту В.Левшенюком  не дано згоду для реалізації данного проекту в навчальних закладах міста. Автор проекту наполягає на реалізації проекту в НУВГП

 

	3
	36
	 Rivne Open Rada
	Реалізовується упро довж навчального року
	 40,0
	39,971
	 0,03
	Придбано 313 комплектів поліграфічної продукції.

Оплачено інформаційні послуги
	 20,971

19,0


	 20,971

19,0
	 11 грудня 2018р. у міській раді  проведено першу екскурсію для учнів початкових класів НВК “Колегіум”.

З учнями також зустрівся міський голова Рівного Володимир Хомко. Проект буде реалізовуватись з вересня місяця упродовж навчального року

	4
	37
	Незабутній відпочинок та патріотичне виховання для дітей
	Реалізо вано
	170,0
	169,8
	0,2
	Придбано 24 путівки 


	170,0
	169,8
	Школярі два тижні відпочивали у КП ДСОК «Електронік–Рівне». За цей час побували на екскурсіях у Львові, Острозі, Дубні. У Рівному для них провели екскурсію містом, були у Музеї бурштину та відвідали багато інших цікавих місць.

Крім культурно-естетичної програми для школярів підготували цікаву розважальну програму. Діти відпочили в розважальному центрі в «Екваторі», каталися на ковзанах, грали у боулінг.

	5
	49
	Відновлення майданчика зі штучним покриттям для міні футболу (біля ЗОШ № 24)
	Реалізовано
	667,7
	667,47


	0,23
	1. Виготовлено проектно-кошторисну документацію

2. Оплачено за виконані роботи 

3. Оплачено за технагляд і авторський нагляд
	8,5 

646,3

12,67
	8,5

646,3

12,67
	Проведено ремонтні роботи, замінено покриття футбольного поле площею 994,4 м кв  (44*22)

	6
	91
	Облаштування спортивного комплексу для членів територіальної громади міста

(РКГ «Престиж»)
	Реалізовано
	1249,374
	1240,55
	8,824
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

2. Оплачено за виконані роботи  

3. Оплачено за технагляд і авторський нагляд
	42,35

1175,2

23,0
	42,35

1175,2

23,0
	 Влаштовано футбольне поле із штучним покриттям площею   661,2 м кВ (35*18)



	7
	421 (про ект 2016 року)
	Баскетбольний майданчик НВК – ліцей  № 19
	Реалізовано
	563,7
	558,379

в т.ч. 

2017 р.-242,8

2018 р. -

315,579
	 5,321
	1. Виготовлено проектну документацію. 

2. Оплачено за виконані роботи.

3. Оплачено за технагляд і авторський нагляд
	11,9

551,8


	11,8

541,567

5,012
	Роботи виконувались протягом 2017-2018 років. Влаштовано спортивний баскетбольний майданчик площею 841 м кв

(32*19)


Начальник управління                                                                                                                                                             В.Харковець

І.Кіруца
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій
	№

з/п
	Реєстр.

 номер
	Назва проекту, місце

розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,

тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 


	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	66
	Проект 

 громадської освіти

«       «Управлінські двобої»
	
	359,600
	359,600
	0,0
	Організація зв’язків  із громадськістю з метою залучення, проведення співбесід і відбору учасників двох турнірів та зйомки двох телепередач

 «Управлінські двобої»
	36,000
	36,000
	Проведено 9 тренінгів, 9 відкритих турнірів та знято 12 телепередач

	
	
	
	
	
	
	
	Розробка сценарію турніру «Управлінських двобоїв» та  сценарію телепередачі  «Управлінські двобої»

у форматі ток-шоу
	21,600
	21,600
	

	
	
	
	
	
	
	
	Розробка управлінських ситуацій (тестів), що пропонуються для вирішення учасникам турніру  (20 тестових управлінських ситуацій) і визначення рейтингів за результатами проходження ситуацій (тестів) при проведенні турніру з «Управлінських двобоїв»
	30,600
	30,600
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проведення тренінгу з технологій комунікацій та вирішення конфліктів в особистій, громадській та підприємницьких сферах в рамках проекту громадської освіти 

«Управлінські двобої»
	45,000
	45,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проведення тренінгу з ефективного управління в рамках проекту громадської освіти 

«Управлінські двобої»
	45,000
	45,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги оренди устаткування  (фото і відеозйомки) для проведення двох турнірів «Управлінські двобої»
	27,000
	27,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Зйомка телепередачі під час турніру «Управлінські двобої»
	42,600
	42,600
	

	
	
	
	
	
	
	
	Виготовлення телевізійної програми з циклу «Управлінські двобої»
	91,800
	91,800
	

	
	
	
	
	
	
	
	Інформаційно-рекламні послуги у форматі проведення промоційної кампанії для залучення до участі в проекті громадської освіти «Управлінські двобої» широкого загалу активних рівнян
	20,000
	20,000
	

	
	ВСЬОГО
	359,600
	359,600
	0,0
	
	359,600
	359,600
	


