      Звіти про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного за IIІ квартал 2019 року 

Управління освіти

	№
з/п
	Реєстраційн ий
 
Но мер
	Назва проекту, місце
розташування
	Етап реаліза ції, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,
тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План 
	Фак-тично
	Зали
шок станом на 01.10 2019
	Найменування робіт 

	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
План 
	
Фак-тично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	 28
	 Футбольне поле зі штучним покриттям на території Рівненської гімназії «Гармонія»
	Реалізовано
	  1496,649
	
1483,448
	 
13,201 (еконо мія)
	1. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 
2.Оплачено за виконані роботи  
3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, технічну інвентаризацію.
	  
51,371

1405,647

39,631
	  
51,371

1405,647

26,43
	 
Роботи виконані

	2
	30
	Встановлення футбольного поля зі штучним покриттям біля НВК № 17 в Тинному
	На реаліза ції
	1439,157
	1080,718
	358,439
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 
2.Укладено угоду з підрядною організацією. Розпочато роботи. Оплачено аванс   
	 53,131


1349,4


 
	 53,131

 
1027,587
	 
Роботи виконуються

	3
	46
	Реконструкція спортивного майданчика в багатофункціональне поле на території НВК № 12
	На реаліза ції
	
1486,233
	
475,198
	 
1011,035
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 
2. Перераховано аванс виконавцю робіт
	
52,991

1407,357
	
52,991

422,207
	Роботи виконуються

	4
	40
	Встановлення футбольного поля зі штучним покриттям на території ЗОШ № 25
	Реалізовано
	1296,029
	1283,939
	12,090 (еконо мія)
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 
2.Оплачено за виконані роботи  
3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, технічну інвентаризацію    
	51,371


1209,863

34,795
	51,371


1208,964

23,604
	 Роботи виконані

	5
	25
	Встановлення дитячого майданчика біля ДНЗ № 2 на Боярці
	На реаліза ції
	247,990
	246,852
	1,138 
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 
2.Оплачено за виконані роботи  
3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд.    
4. Технічна інвентаризація об»єкта
	4,263


237,30

6,425


1,130
	4,263


237,30

5,289


-
	Роботи виконані

	6
	89
	Облаштування багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика на території Рівненської ЗОШ № 20
	На реаліза ції 
	250,0
	4,263
	245,737
	1.Виготовлено проектну документацію
2. Укладено угоду з підрядною організацією.
	4,263
	4,263
	Роботи виконуються

	7
	93
	Реконструкція дитячого майданчика на території ЗОШ № 13 м.Рівного
	На реаліза ції
	246,765
	231,411
	15,354
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 
2.Оплачено за виконані роботи  
3. Технагляд і авторський нагляд.    
	4,263


237,564 

4,938
	4,263


227,148

 -
	Роботи виконані

	8
	9
	Водовідведення та реконструкція дитячих майданчиків дошкільного навчального закладу № 44 м.Рівне 
	На реаліза
ції
	229,520
	191,94
	37,58
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 
 2.Укладено угоду з підрядною організацією. Розпочато роботи. Оплачено аванс
	14,04


202,46
	14,04


177,9
	Роботи виконуються

	9
	8
	Відновлення ігрових павільйонів дошкільного навчального закладу № 44 м.Рівне
	Реалізовано
	248,600
	248,5
	0,1 (еконо мія)
	Придбано матеріалів
Оплачено за виконані роботи  
	48,6
200,0
	48,6
199,9
	Роботи виконані

	10
	83
	Створення багатофункціональної навчально-репетиційної зали (ПДМ)
	На реаліза ції
	249,0
	-
	249,0
	Виготовляється проектно кошторисна  документація
	-
	-
	-



Начальник управління                                                                                                                                                       В.Харковець
І.Кіруца
Управління житлово-комунального господарства

	№
пор.
	Реєст-рацій-ний номер
	Назва проекту, місце розта-шування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	10
	Капітальний ремонт парку «Ювілейний» в м. Рівне з облаштуванням дитячого майданчика
	Виготовлена проектно-кошторисна документація, виконані ремонтно-будівельні роботи – 100 % в
 2019 р. 
	248,0
	240,07515
	7,92485
	Виготовлена проектно-кошторисна документація, встановлено  обладнання дитячого майданчика
	248,0
	240,07515
	Встановлено  обладнання дитячого майданчика

	2
	26
	Встановлення рекламних (театральних) тумб для розміщення оголошень і зменшення їх хаотичної поклейки
	Розробляється проекно-кошторисна документація – 2019 р.
 
	1215,0
	0
	1215,0
	Узгоджуються місця розташування  тумб
	12150,0
	0,0
	

	3
	75
	Капітальний ремонт Меморіального парку  (сквер «Дружба») по вул. Київська  в м. Рівному  з облаштуванням спортивного комплексу «Платформа можливостей»
	Виготовлена проектно-кошторисна документація, виконані ремонтно-будівельні роботи – 100 % в 2019 р.
	241,0
	214,4322
	26,5678
	Виготовлена проектно-кошторисна документація, проведено планування майданчику,
встановлено  спортивне обладнання 
	241,0
	214,4322
	Встановлено  спортивне обладнання

	4
	76
	Золотіївський трикутник
	Виготовлена проектно-кошторисна документація, ведуться ремонтно-будівельні роботи – 2019 р. 
	150,0
	10,0
	140,0
	Виготовлена проектно-кошторисна документація, ведуться ремонтно-будівельні роботи
	150,0
	10,0
	

	5
	81
	Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького
	Виготовлена проектно-кошторисна документація, виконані ремонтно-будівельні роботи - 54% в 2018 р.

Ремонтні роботи продовжуються в 2019 р.




	115,0
	0,0
	115,0
	Розроблена проектно-кошторисна документація, влаштовано покриття ФЕМ- 2018 р., 

виготовляються металеві конструкції вуличних меблів – 2019 р.
	115,0
	0,0
	Влаштовано покриття ФЕМ – 2018 р. 

	6
	405
	Відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вул. Грушевського

	Виготовлена проектно-кошторисна документація, виконані ремонтні роботи-48 % в 2017р.

Виконано ремонтні роботи  – 52% в 2018 р.

Проведена технічна інвентаризація – 2019 р.

	10,0
	4,455
	5,545
	Виготовлена проектно-кошторисна документація,  демонтовано існуюче обладнання, сплановано грунт, 
влаштована театральна сцена-2017 р.

Встановлено дерев’яні лавки,  встановлено обладнання -2018р

Проведена технічна інвентаризація- 2019 р. 
	10,0
	4,455
	Проведено благоустрій території, влаштована сцена, встановлені лавки та дитяче обладнання - 2017-2018 р. 
 
Проведена технічна інвентаризація - 2019 р. 

	7
	444
	«Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе» (на ділянці від будинку №83 до будинку №93-д по вул. Чорновола)»
	Виготовлена проектно-кошторисна документація, виконані ремонтні роботи - 100 % в 2017 р.

Проведена технічна інвентаризація в 2018р.

Приймається об’єкт в експлуатацію – 2019 р. 
	10,0
	0,0
	10,0

	Влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ - 2017 р.

Проведена технічна інвентаризація-2018 р.

Приймається об’єкт в експлуатацію – 2019 р. 

	10,0
	0,0
	Влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ - 2017 р.

Проведена технічна інвентаризація - 2018 р.


	
	
	
Всього

	
	1989,0
	468,96235
	1520,03765
	
	1989,0
	468,96235
	





Вик. Р. Котеленець,
633 613
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Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

	№ з/п



	Реєстр номер



	Назва проекту, місце розташування



	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	16
	"Будівництво спортивного майданчика на вул.Золотіївській,74-76 в м.Рівне                  ( поданий у 2017 році,  реалізуються у 2018, 2019 році)
	Збудовано Спортивний майданчик
	714 134,00
	702 234,63
	
	виготовлення ПКД; проведення експертизи; опл. на будівництво спорт.майд. Проект реалізовано.
	714 134,00
	702 234,63
	Побудовано майданчик

	2
	109
	"Патріотичне виховання молоді"                                                     ( поданий у 2018 році,  реалізуються у 2019 році)
	Проведено 3 таборування. Гурби - Антонівці - Стіжок. Рівне - Старий Угринів - Говерла - Петрос - Рівне. Рівне-Трипілля-Корсунь-Шевченківський- Холодний Яр-Чигирин-Рівне
	105 000,00
	103 130,39
	1 869,61
	Проведено 3 таборування. Гурби - Антонівці - Стіжок. Рівне - Старий Угринів - Говерла - Петрос - Рівне. Рівне-Трипілля-Корсунь-Шевченківський-Холодний Яр-Чигирин-Рівне
	105 000,00
	103 130,39
	Проведено три таборуванн. Залучено 110  учнів ЗНЗ м.Рівного

	3
	435
	Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут ( в т.ч. проектні роботи) ( поданий у 2016 році,  реалізуються у 2017,  2018, 2019 році)
	Ведеться будівництво майданчика
	246 000,00
	147 673,30
	98 326,70
	виготовлення ПКД; проведення експертизи; опл. на будівництво спорт.майд, тренажерів
	246 000,00
	87 866,59
	

	
	
	Начальник управління
	
	
	С.А.Шевчук
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	
	
	Л.А.Корячка
	
	
	


Управління культури і туризму

	№ з/п
	Реєстр.номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис.грн.
	Виконані роботи станом на 01.10.2019р.
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, тис.грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	67
	Адаптація міської туристичної інфраструктури до потреб людей з інвалідністю
	Проект у процесі виконання: розробка та запис відеороликів, виготовлення тактильних карт 
	249,000
	0,000
	249,000
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	249,000
	0,000
	249,000
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 

	2
	31
	Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера"
	Проведено Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера"
	240,000
	239,940
	0,060
	Придбання друкованої рекламної продукції
	12,967
	12,967
	Проведено Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера"

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги в галузі радіореклами
	22,127
	22,127
	

	
	
	
	
	
	
	
	Оплата праці по ЦПД (в т.ч. нарахув.ЄСВ-22%)
	8,999
	8,999
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги звукооператорів
	19,400
	19,400
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги оренди екрану
	25,000
	25,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Монтаж та демонтаж сценічної конструкції
	40,000
	40,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги виступу артистів 
	45,000
	45,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги реклами на інтренет-ресурсах
	6,900
	6,900
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги харчування
	2,400
	2,400
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання сувенірної текстильної продвкції
	9,570
	9,570
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання сувенірної продукції 
	3,377
	3,377
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги оренди світлового, звукового та Dj обладнання
	44,200
	44,200
	

	ВСЬОГО по проекту
	240,000
	239,940
	0,060
	ВСЬОГО по проекту
	239,940
	239,940
	 

	3
	33
	  Четвертий Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест"
	Проведено Четвертий Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест"
	250,00
	249,982
	0,018
	Придбання друкованої продукції
	7,867
	7,867
	Проведено Четвертий Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест"

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання сувенірної продукції 
	9,315
	9,315
	

	
	
	
	
	
	
	
	Оплата праці по ЦПД (в т.ч. нарахув.ЄСВ-22%)
	5,000
	5,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги в галузі радіореклами та інтрнет ресурсах
	24,800
	24,800
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги харчування учасників
	13,353
	13,353
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги з організації та проведення фестивалю
	153,000
	153,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги художнього дизайнерського оформлення території проведення фестивалю
	36,647
	36,647
	

	ВСЬОГО по проекту
	250,000
	249,982
	0,018
	ВСЬОГО по проекту
	249,982
	249,982
	 

	РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ
	739,000
	489,922
	249,078
	 
	489,922
	489,922
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник управління
	
	
	Т.Максименко
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	
	
	В.Гудима
	
	
	
	
	














Управління культури і туризму (проекти попередніх років)
 
	№ з/п
	Реєстр.номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис.грн.
	Виконані роботи станом на 01.10.2019р.
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, тис.грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	 
	Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному 
	коригування ПКД
	1148,825
	13,030
	1148,825
	коригування ПКД
	13,030
	13,030
	одержано висновок експертизи

	ВСЬОГО по проекту
	1148,825
	13,030
	1135,795
	ВСЬОГО по проекту
	13,030
	13,030
	 

	2
	437
	Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному
	виготовлення ПКД
	288,788
	0,000
	288,788
	виготовлення ПКД
	0,000
	0,000
	-

	ВСЬОГО по проекту
	288,788
	0,000
	288,788
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 

	3
	426
	Будівництво тротуарів з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному
	коригування ПКД
	557,264
	8,200
	549,064
	коригування ПКД
	8,200
	8,200
	одержано висновок експертизи

	ВСЬОГО по проекту
	557,264
	8,200
	549,064
	ВСЬОГО по проекту
	8,200
	8,200
	 

	РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ
	1994,877
	21,230
	1973,647
	 
	21,230
	21,230
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник управління
	
	
	Т.Максименко
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	
	
	В.Гудима
	
	
	
	
	



