      Звіти про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного за 2019 рік
Управління освіти

	№

з/п
	Реєстраційн ий

Но мер
	Назва проекту, місце

розташування
	Етап реаліза ції, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,

тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отрима ний результат

	
	
	
	
	План 
	Фак-тично
	Зали

шок станом на 01.01. 2020
	Найменування робіт 


	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фак-тично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	 28
	 Футбольне поле зі штучним покриттям на території Рівненської гімназії «Гармонія»
	Реалізовано
	  1496,649
	1483,450
	13,199 (еконо мія)
	1. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

2.Оплачено за виконані роботи  

3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, технічну інвентаризацію.
	51,371

1405,647

26,432
	51,371

1405,647

26,432
	 Роботи виконані

	2
	30
	Встановлення футбольного поля зі штучним покриттям біля НВК № 17 в Тинному
	Реалізовано
	1439,157
	1426,438
	12,719  (еконо мія)
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

2.Олачено за виконані роботи

3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, інші витрати.    
	 51,371

1349,45

25,617
	 51,371

 1349,450

25,617
	Роботи виконані

	3
	46
	Реконструкція спортивного майданчика в багатофункціональне поле на території НВК № 12
	Реалізовано
	1486,233
	1484,859
	1,374 (еконо мія)
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

2.Оплачено за виконані роботи  

3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, технічну інвентаризацію    
	52,991

1407,357

24,51


	52,991

1407,357

24,51
	Роботи виконані

	4
	40
	Встановлення футбольного поля зі штучним покриттям на території ЗОШ № 25
	Реалізовано
	1296,029
	1283,939
	12,090 (еконо мія)
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

2.Оплачено за виконані роботи  

3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, технічну інвентаризацію    
	51,371

1208,964

23,604
	51,371

1208,964

23,604
	 Роботи виконані

	5
	25
	Встановлення дитячого майданчика біля ДНЗ № 2 на Боярці
	Реалізовано
	247,990
	247,990
	-
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

2.Оплачено за виконані роботи  

3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд.    

4. Технічна інвентаризація об»єкта
	4,263

237,30

6,425

1,130
	4,263

237,30

5,289

1,130
	Роботи виконані

	6
	89
	Облаштування багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика на території Рівненської ЗОШ № 20
	Реалізовано 
	250,0
	248,666
	1,334 (еконо мія)
	1.Виготовлено проектну документацію

2.Оплачено за виконані роботи  

3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд

4. Технічна інвентаризація об»єкта.   
	4,263

238,396

4,505

1,502
	4,263

238,396

4,505

1,502
	Роботи виконані

	7
	93
	Реконструкція дитячого майданчика на території ЗОШ № 13 м.Рівного
	Реалізовано
	246,765
	237,341
	9,424 (еконо мія)
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

2.Оплачено за виконані роботи  

3. Технагляд і авторський нагляд

4. Технічна інвентаризація об»єкта.   
	4,263

227,148

4,387

1,543
	4,263

227,148

 4,387

1,543
	Роботи виконані

	8
	9
	Водовідведення та реконструкція дитячих майданчиків дошкільного навчального закладу № 44 м.Рівне 
	Реалізовано
	229,520
	229,520
	-
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

 2.Олачено за виконані роботи

3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, інші витрати.    


	14,04

202,46

13,02
	14,04

202,46

13,02
	Роботи виконані

	9
	8
	Відновлення ігрових павільйонів дошкільного навчального закладу № 44 м.Рівне
	Реалізовано
	248,600
	248,5
	0,1 (еконо мія)
	Придбано матеріалів

Оплачено за виконані роботи  
	48,6

200,0
	48,6

199,9
	Роботи виконані

	10
	83
	Створення багатофункціональної навчально-репетиційної зали (ПДМ)
	Реалізовано
	249,0
	243,167
	5,833  (еконо мія)
	1.Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 

 2.Олачено за виконані роботи

3.Оплачено за технагляд і авторський нагляд, інші витрати.    


	16,740

220,959

5,468
	16,740

220,959

5,468
	Роботи виконані


Начальник управління                                                                                                                                                       В.Харковець

І.Кіруца
Управління житлово-комунального господарства
	№

пор.
	Реєст-рацій-ний номер
	Назва проекту, місце розта-шування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	10
	Капітальний ремонт парку «Ювілейний» в м.Рівне з облашту-ванням дитячого майданчика 
	Виконані роботи (2019 рік) -100%


	241,000
	240,07515
	0,92485
	2019 рік - встановлено дитяче обладнання
	241,000
	240,07515
	Встановлено дитяче обладнання , прийнято в експлуатацію



	2
	75


	Капітальний ремонт Мемо-ріального парку  (сквер «Дружба») по вул. Київська  в м. Рівному  з облаштуванням спортивного комплексу «Платформа можливостей»
	Виконані роботи (2019 рік) -100%


	216,000
	214,432
	1,568
	2019 рік - встановлено спортивний комплекс
	216,0
	214,432
	Встановлено спортивний комплекс, прийнято в експлуатацію



	3
	26
	Встановлення рекламних (театральних) тумб для розмі-щення оголошень і зменшення їх хаотичної поклейки
	Виконані роботи (2019 рік) -100%
	1215,00
	1168,505
	46,495
	2019 р. встановлено - 32 тумби для розмі-щення оголошень
	1215,0
	1168,505
	Встановлено – 

32 тумби для розміщення оголошень

	4
	405
	Відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вул. Грушевського


	Виконано робіт (2017 рік) – 

48 %

Виконано робіт (2018 рік) – 52%

Прийнято в експлуатацію (2019 р.)
	10,000
	4,455


	5,545
	2017 рік - 

влаштована театральна сцена.

2018 рік - встановлено дерев’яні лавки,  встановлено обладнання

2019 р. – прийнято в експлуатацію
	10,000
	4,455


	Проведено благоустрій території, влаштована сцена, встановлені лавки та дитяче обладнання,

прийнято в експлуатацію



	5
	444
	«Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе» (на ділянці від будинку №83 до будинку №93-д по вул. Чорновола)»
	Виконано робіт (2017 рік) – 

100 %

Виконано робіт (2018 рік)  – проведена технічна інвентаризація

Прийнято в експлуатацію (2019 р.)

	10,000
	9,6692
	0,3308


	2017 рік -влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ

2018 рік – проведена технічна інвентаризація. 

2019 р. – прийнято в експлуатацію
	10,000
	9,6692
	Влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ,  проведена інвентаризація, прийнято в експлуатацію

	6
	76
	Золотіївський трикутник
	Виконані роботи (2019 рік) -100%


	150,000
	145,4362
	4,5638
	Виконано благоустрій,

облаштовано

стелу, освітлення 
	150,000
	145,4362
	Виконано благоустрій,

облаштовано

стелу, освітлення

	7
	81
	Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького
	Виконано робіт (2018 рік) – 

54 %

Виконано робіт (2019 рік) – 

46 %


	115,000
	88,09826
	26,90174
	Влаштовано покриття ФЕМ, встановлені вуличні меблі
	115,000
	88,09826
	Влаштовано покриття ФЕМ, встановлені вуличні меблі

	8
	
	Будівництво (екопарковки) на вул.Пластова ( в районі будівлі №5)
	Виконано робіт (2019 рік) – 

100 %


	90,0
	80,33396
	9,66604
	2019 рік – встановлено бордюри, влаштовано екопокриття
	90,0
	80,33396
	2019 рік – встановлено бордюри, влаштовано екопокриття.


Вик. Р. Котеленець,

633 613

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
	№ з/п


	Реєстр номер


	Назва проекту, місце розташування


	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	16
	"Будівництво спортивного майданчика на вул.Золотіївській,74-76 в м.Рівне                  ( поданий у 2017 році,  реалізуються у 2018, 2019 році)
	Збудовано Спортивний майданчик                                  ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
	714 134,00
	702 234,63
	 
	виготовлення ПКД; проведення експертизи; опл. на будівництво спорт.майд. Проект реалізовано. 
	714 134,00
	702 234,63
	Побудовано майданчик

	2
	109
	"Патріотичне виховання молоді"                                                     ( поданий у 2018 році,  реалізуються у 2019 році)
	Проведено 4 таборування. Гурби - Антонівці - Стіжок. Рівне - Старий Угринів - Говерла - Петрос - Рівне. Рівне-Трипілля-Корсунь-Шевченківський- Холодний Яр-Чигирин-Рівне , Рівне, скеледром "Козак"                                                                                                                    ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
	105 000,00
	104 827,99
	 
	Проведено 4 таборування. Гурби - Антонівці - Стіжок. Рівне - Старий Угринів - Говерла - Петрос - Рівне. Рівне-Трипілля-Корсунь-Шевченківський- Холодний Яр-Чигирин-Рівне , Рівне, скеледром "Козак"
	105 000,00
	104 827,99
	Проведено чотири таборування. Залучено 130  учнів ЗНЗ м. Рівного

	3
	435
	Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут ( в т.ч. проектні роботи) ( поданий у 2016 році,  реалізуються у 2017,  2018, 2019 році)
	Збудовано Спортивний майданчик                                  ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВАНО
	246 000,00
	242436,23
	 
	виготовлення ПКД; проведення експертизи; опл. на будівництво спорт.майд. Проект реалізовано. 
	246 000,00
	242 436,23
	Побудовано майданчик

	
	
	Начальник управління
	
	
	С.А.Шевчук
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	
	
	Л.А.Корячка
	
	
	


Управління культури і туризму
	№ з/п
	Реєстр.номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис.грн.
	Виконані роботи станом на 03.01.2020 р.
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, тис.грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	67
	Адаптація міської туристичної інфраструктури до потреб людей з інвалідністю
	Запис відеоролика, придбання тактильних карт-схем міста
	249,000
	160,480
	88,520
	Запис відеоролика


	50,500
	50,500
	Запис відеоролика, придбання тактильних карт-схем міста

	
	
	
	
	
	
	
	придбання тактильних карт-схем міста


	109,980
	109,980
	

	ВСЬОГО по проекту
	249,000
	160,480
	88,520
	ВСЬОГО по проекту
	160,480
	160,480
	 

	2
	31
	Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера"
	Проведено Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера"
	240,000
	239,940
	0,060
	Придбання друкованої рекламної продукції
	12,967
	12,967
	Проведено Рівненський фестиваль електронної музики "Атмосфера"

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги в галузі радіореклами
	22,127
	22,127
	

	
	
	
	
	
	
	
	Оплата праці по ЦПД (в т.ч. нарахув.ЄСВ-22%)
	8,999
	8,999
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги звукооператорів
	19,400
	19,400
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги оренди екрану
	25,000
	25,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Монтаж та демонтаж сценічної конструкції
	40,000
	40,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги виступу артистів 
	45,000
	45,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги реклами на інтренет-ресурсах
	6,900
	6,900
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги харчування
	2,400
	2,400
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання сувенірної текстильної продвкції
	9,570
	9,570
	

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання сувенірної продукції 
	3,377
	3,377
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги оренди світлового, звукового та Dj обладнання
	44,200
	44,200
	

	ВСЬОГО по проекту
	240,000
	239,940
	0,060
	ВСЬОГО по проекту
	239,940
	239,940
	 

	3
	33
	  Четвертий Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест"
	Проведено Четвертий Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест"
	250,00
	249,982
	0,018
	Придбання друкованої продукції
	7,867
	7,867
	Проведено Четвертий Всеукраїнський фестиваль-ярмарок "Бульба-фест"

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання сувенірної продукції 
	9,315
	9,315
	

	
	
	
	
	
	
	
	Оплата праці по ЦПД (в т.ч. нарахув.ЄСВ-22%)
	5,000
	5,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги в галузі радіореклами та інтрнет ресурсах
	24,800
	24,800
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги харчування учасників
	13,353
	13,353
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги з організації та проведення фестивалю
	153,000
	153,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги художнього дизайнерського оформлення території проведення фестивалю
	36,647
	36,647
	

	ВСЬОГО по проекту
	250,000
	249,982
	0,018
	ВСЬОГО по проекту
	249,982
	249,982
	 

	РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ
	739,000
	489,922
	249,078
	 
	489,922
	489,922
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник управління
	
	Т.Максименко
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	
	В.Гудима
	
	
	
	


Управління культури і туризму (проекти попередніх років)
	№ з/п
	Реєстр.номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис.грн.
	Виконані роботи станом на 03.01.2020 р.
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, тис.грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	 
	Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному 
	Будівельно-монтажні роботи
	1148,825
	1027,160
	121,665
	Будівельно-монтажні роботи
	1027,160
	1027,160
	121,665 тис.грн. - необхідні кошти для введення об"єкта в експлуатацію

	ВСЬОГО по проекту
	1148,825
	1027,160
	121,665
	ВСЬОГО по проекту
	1027,160
	1027,160
	 

	2
	437
	Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному
	Виготовлення ПКД
	223,788
	18,156
	205,632
	Виготовлення ПКД
	18,156
	18,156
	Одержано висновок експертизи

	ВСЬОГО по проекту
	223,788
	18,156
	205,632
	ВСЬОГО по проекту
	18,156
	18,156
	 

	3
	426
	Будівництво тротуарів з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді) у м.Рівному
	Будівельно-монтажні роботи
	557,264
	508,926
	48,338
	Будівельно-монтажні роботи
	508,926
	508,926
	48,338 тис.грн. - необхідні кошти для введення об"єкта в експлуатацію

	ВСЬОГО по проекту
	557,264
	508,926
	48,338
	ВСЬОГО по проекту
	508,926
	508,926
	 

	РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ
	1929,877
	1554,242
	375,635
	 
	1554,242
	1554,242
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник управління
	
	
	Т.Максименко
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	
	
	В.Гудима
	
	
	
	
	


