Звіти про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного за 2017 рік

Управління житлово-комунального господарства

	№
пор.
	Реєстр-ацій-ний номер
	Назва проекту, місце розта-шування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План 
	Фак-тично 
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	405
	Відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вул. Грушевського
	Виконано робіт – 48 %

	395,0
	190,4786
	204,5214
	Демонтовано існуюче обладнання, сплановано грунт. 
Влаштована театральна сцена.

	395,0
	190,4786
	Проведено благоустрій території, влаштована театральна сцена.

	2
	430
	Дитячий майданчик 
(р-н) гідропарку
	Виконано робіт –  21 %
	207,9
	43,8027
	164,0973
	Проведено благоустрій території.
	207,9
	43,8027
	Проведено благоустрій території.

	3
	440
	Відновлення знищеного природного ландшафту та зелених насаджень на ділянці у парку на пагорбі Слави
	Виконано робіт – 0 %

	423,3
	0,0
	423,3
	Робити не виконувались.
	423,0
	0,0
	Робити не викону-
валися.

	4
	441
	Облаштування тротуару 
в районі вул.С.Бандери, 67а -Київська,18
	Виконано робіт – 100 % (в складі об’єкта «Капітальний ремонт проїзду від вул. Київської до буд. № 67-а по вул. Степана Бандери»)
	22,0
	0,0
	22,0
	Влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ
	22,0
	0,0
	Влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ

	5
	444
	«Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе»
Змінена назва:
«Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе» (на ділянці від будинку №83 до будинку №93-д по вул. Чорновола)»
	Виконано робіт – 100 %

	249,0
	222,7042
	26,2958
	Влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ
	249,0
	222,7042
	Тротуар з ФЕМ

	6
	447
	Громадський простір поблизу Краєзнавчого музею зм.назва (відповідно до рішення Рівненської міської ради від 06.07.2017 №2991 назва змінена:     «Капітальний ремонт підпірної стінки з влаштуванням місць відпочинку входу до парку Молоді з вул. Драгоманова
	Виконано робіт – 33 %

	249,0
	83,8635
	165,1365
	Влаштовано вуличні меблі – 2 шт.
	249,0
	83,8635
	Влаштовано вуличні меблі – 2 шт.

	7
	435
	Дитячий майданчик по вул. Марусі Чурай
	Виконано робіт – 0 %
	60,0
	0
	60,0
	Робити не виконувались
	60,0
	0,0
	Робити не викону-вались

	8
	449
	Облаштування пониження тротуарів та встановлення тактильної плитки на пішохідних переходах
	Виконано робіт – 62 %
	200,0
	124,6
	75,4
	Виконано пониження бордюр, об лаштована тактильна плитка. 

	200,0
	124,6
	Виконано пониження бордюр, об лаштована тактильна плитка. 

	9
	410
	«Будівництво екопарковки на вул.Д.Галицького у Рівному»
Змінено назву:
«Будівництво екопар-ковки на вул. Пластова (в районі будівлі  №5 )
	Виконано робіт – 0 %

	22,6
	0,0
	22,6
	Робити не виконувались
	22,6
	0,0
	Робити не викону-вались

	10
	446
	Будівництво громадського простору на перехресті   вул. Словацького та бульвару Незалежності в проекті «Сучасне місто»
	Виконано робіт – 0 %

	108,0
	0,0
	108,0
	Робити не виконувались
	108,0
	0,0
	Робити не викону-вались

	11
	419
	Реконструкція парку на Ювілейному з облаштуванням сучасного спортивного майданчика, в т.ч проектні роботи
	Виконано робіт – 56 %

	243,0
	137,894
	105,106
	Влаштовано покриття з ФЕМ, фундаменти під спортивне обладнання
	243,0
	137,894
	Влаштовано покриття з ФЕМ, фундаменти під спортивне обладнання

	12
	
	Проект «Розумна зупинка»
	Виконано робіт – 0 %

	958,0
	00
	958,0
	Робити не виконувались
	958,0
	00
	Робити не викону-вались

	
	
	Всього
	
	3137,8
	803,343
	2334,457
	
	
	
	



Вик. Р. Котеленець 633 613






Управління культури і туризму

	
№ з/п
	Реєстр. номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис.грн.
	Виконані роботи станом на 01.01.2018р.
	Отриманий результат
	Примітка

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, тис.грн.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	443
	Оновимо бібліотеку - збережемо центр культури і просвіти", Бібліотека-філіал №2, 33025, м.Рівне, вул.Залізнична, 6, Земельна ділянка - 5610100000:01:044:0291
	Проведено капітальний ремонт б/ф №2 по вул.Залізничній,6, в т.ч.проведено коригування проектно-коштрисної документації, створено ролики для блоку відеопоезії та прози як сучасного мультимедійного підходу до книг місцевих авторів
	249,000
	249,000
	0,000
	Проведено капітальний ремонт б/ф №2 по вул.Залізничній,6, в т.ч.проведено коригування проектно-коштрисної документації, створено ролики для блоку відеопоезії та прози як сучасного мультимедійного підходу до книг місцевих авторів
	249,000
	249,000
	Проведено капітальний ремонт б/ф №2 по вул.Залізничній,6, в т.ч.проведено коригування проектно-коштрисної документації, створено ролики для блоку відеопоезії та прози як сучасного мультимедійного підходу до книг місцевих авторів
	Затверджені кошти використані 

	ВСЬОГО по проекту
	249,000
	249,000
	0,000
	ВСЬОГО по проекту
	249,000
	249,000
	 
	 

	2
	429
	П"ятиденний семінар вокально-артистичного напрямку у м.Рівне "Біг Тайм", м.Рівне КЗ "Міський будинок культури"
	Послуги з розробки та проведення рекламної компанії, проведення семінару та практичних занять протягом 20-24 березня 2017р., організація та проведення гала-концерту та урочисте закриття семінару  24.03.2017р.
	134,000
	134,000
	0,000
	Послуги з розробки та проведення рекламної компанії
	37,900
	37,900
	Проведено П"ятиденний семінар вокально-артистичного напрямку у м.Рівне "Біг Тайм"
	Затверджені кошти використані

	
	
	
	
	
	
	
	Проведення семінару протягом 20-24 березня 2017р.
	48,250
	48,250
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Організація гала-концерту 24 березня 2017р.
	47,850
	47,850
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	134,000
	134,000
	0,000
	ВСЬОГО по проекту
	134,000
	134,000
	 
	 

	3
	439
	"Від мамонтів до Рівного. Історичними стежками міста", м.Рівне
	Збір та обробка інформації про історичні місця Рівного. Збір, обробка, підготовка та оцінка даних, задач та специфікацій для подальшої розробки веб-порталу та мобільних додатків (IOS, Android), розробка адміністративної панелі, створення та налогодження вихідного коду програмного забезпечення , тестування та вирифікація веб-порталу та мобільних додатків, перевірка коректності внесених змін, підтримка та обслуговування сервера туристичного довідника "Від мамонтів до Рівного", наповнення веб-сайту та мобільних додатків інформацієї згідно розділів. Розробка дизайну інформаційних стендів та їх макетування, Придбано вказівники в кількості 46шт., та оплачено аванс на придбання вказівників  в кількості 47шт. Оплачена робота фотографа (зйомка історичних об"єктів).  Придбано 150шт. інформаційних стендів, бетонні капетелі - 30шт., оплачено ковальські послуги на виготовлення 21 кованого стовпа. Оплачено за інформаційні послуги щодо будинків, вулиць, історичних об"єктів. Проведено перший етап виготовлення проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелі.
	819,800
	728,727
	91,073
	Збір та обробка інформації про історичні місця Рівного. Збір, обробка, підготовка та оцінка даних, задач та специфікацій для подальшої розробки веб-порталу та мобільних додатків (IOS, Android), розробка адміністративної панелі, створення та налогодження вихідного коду програмного забезпечення , тестування та вирифікація веб-порталу та мобільних додатків, перевірка коректності внесених змін, підтримка та обслуговування сервера туристичного довідника "Від мамонтів до Рівного", наповнення веб-сайту та мобільних додатків інформацієї згідно розділів. Розробка дизайну інформаційних стендів та їх макетування, Придбано вказівники в кількості 46шт., та оплачено аванс на придбання вказівників  в кількості 47шт. Оплачена робота фотографа (зйомка історичних об"єктів).  Придбано 150шт. інформаційних стендів, бетонні капетелі - 30шт., оплачено ковальські послуги на виготовлення 21 кованого стовпа. Оплачено за інформаційні послуги щодо будинків, вулиць, історичних об"єктів. Проведено перший етап виготовлення проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелі.
	819,800
	728,727
	Збір та обробка інформації про історичні місця Рівного. Збір, обробка, підготовка та оцінка даних, задач та специфікацій для подальшої розробки веб-порталу та мобільних додатків (IOS, Android), розробка адміністративної панелі, створення та налогодження вихідного коду програмного забезпечення , тестування та вирифікація веб-порталу та мобільних додатків, перевірка коректності внесених змін, підтримка та обслуговування сервера туристичного довідника "Від мамонтів до Рівного", наповнення веб-сайту та мобільних додатків інформацієї згідно розділів. Розробка дизайну інформаційних стендів та їх макетування, Придбано вказівники в кількості 46шт., та оплачено аванс на придбання вказівників  в кількості 47шт. Оплачена робота фотографа (зйомка історичних об"єктів).  Придбано 150шт. інформаційних стендів, бетонні капетелі - 30шт., оплачено ковальські послуги на виготовлення 21 кованого стовпа. Оплачено за інформаційні послуги щодо будинків, вулиць, історичних об"єктів. Проведено перший етап виготовлення проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелі.
	Залишок коштів в сумі 91073 грн. буде використано у 2018 році.

	ВСЬОГО по проекту
	819,800
	728,727
	91,073
	ВСЬОГО по проекту
	819,800
	728,727
	 
	 

	4
	451
	Облаштування музикального ретромайданчика із зоною відпочинку для пенсіонерів, м.Рівне, вул.Соборна, 3-Д, ДКП "Міське обʼєднання парків культури і відпочинку ім.Т.Г.Шевченка"
	Закуплено декоративні матеріали та саджанці для озеленення зони відпочинку. Придбано музичну апаратуру
	78,000
	69,800
	8,200
	Закуплено декоративні матеріали та саджанці для озеленення зони відпочинку. Придбано музичну апаратуру
	78,000
	69,800
	Закуплено декоративні матеріали та саджанці для озеленення зони відпочинку. Придбано музичну апаратуру
	Залишок коштів в сумі 8200грн. використовуватися не буде

	ВСЬОГО по проекту
	78,000
	69,800
	8,200
	ВСЬОГО по проекту
	78,000
	69,800
	 
	 

	5
	437
	Парк на Грабнику: створення кращих умов для відпочинку та дозвілля рівнян, м.Рівне
	Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту.  
	327,500
	38,712
	288,788
	Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту. Проведено 1 етап: обстежено конструкції на території
	327,500
	38,712
	Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту. Проведено 1 етап: обстежено конструкції на території
	Залишок коштів в сумі 288788грн. буде використано у 2018 році

	ВСЬОГО по проекту
	327,500
	38,712
	288,788
	ВСЬОГО по проекту
	327,500
	38,712
	 
	 

	6
	409
	Освітлення входів в парк ім. Т.Г.Шевченка у темну пору доби, м.Рівне
	Встановлено освітлення входів у парк.
	80,499
	80,498
	0,001
	Встановлено освітлення входів у парк.
	80,499
	80,498
	Встановлено освітлення входів у парк.
	Затверджені кошти використані

	ВСЬОГО по проекту
	80,499
	80,498
	0,001
	ВСЬОГО по проекту
	80,499
	80,498
	 
	 

	7
	426
	Будівництво майданчика для проведення дозвілля мешканців міста в парку біля Рівненського міського Палацу дітей та молоді ( в т.ч. проектні роботи), м.Рівне
	Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту
	600,496
	0,000
	600,496
	-
	-
	-
	Етап виділення земельної ділянки під виконання даного проекту
	Передбачені кошти планується використати у 2018 році

	ВСЬОГО по проекту
	600,496
	0,000
	600,496
	ВСЬОГО по проекту
	-
	-
	 
	 

	8
	416
	Рівненська міська  телевізійна ліга КВН "КРОК", м.Рівне, вул.Гагаріна,6 
	Проведено Рівненську міську телевізійну лігу КВН "КРОК"
	156,000
	144,950
	11,050
	Оплата праці по цивільно-правовому договору ведучого,редактора,сценариста
	156,000
	14,754
	Проведено Рівненську міську телевізійну лігу КВН "КРОК"
	Залишок коштів в сумі 11050 грн. використовуватися не буде

	
	
	
	
	
	
	
	Нарахування на суму оплати ЦПД
	
	3,246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Друкована продукція
	
	17,950
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Монтаж  та виготовлення радіороликів та телетрансляція, рклама в інтернет
	
	40,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Монтаж та обслуговування звукопідсилювального обладнання
	
	30,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги з організації заходу, рекламні інтернет послуги
	
	39,000
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	156,000
	144,950
	11,050
	ВСЬОГО по проекту
	156,000
	144,950
	 
	 

	9
	415
	Всеукраїнський хореографічний фестиваль, до Міжнародного дня танцю, з історичною складовою, м.Рівне, вул.Гагаріна,6
	Проведено Всеукраїнський хореографічний фестиваль, до Міжнародного дня танцю, з історичною складовою, м.Рівне, вул.Гагаріна,6
	670,55
	626,169
	44,379
	Оплата праці по цивільно-правовому договору за запис аудіо та відеоролика,роботу кураторів,адміністратора,ведучого,фотографа,створення сценаріїв
	48,898
	48,898
	Проведено Всеукраїнський хореографічний фестиваль, до Міжнародного дня танцю, з історичною складовою, м.Рівне, вул.Гагаріна,6
	Залишок коштів в сумі 44379грн. використовуватися не буде

	
	
	
	
	
	
	
	Придбання сувенріної та друкованої продукції (ручки з символікою, екосумка, пакети паперові, диплом пластиковий, бейдж, запрошення, афіша, флаєр, банер, логотип, браслет паперовий, диплом паперовий, статуетки)
	54,800
	54,800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 Послуги в галузі теле- та радіореклами
	12,000
	12,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги з проведення майстер-класів таорганізація показових виступів
	65,000
	65,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Надання транспортних послуг
	16,000
	16,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги туристичних гідів
	13,000
	13,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги з організації заходів (Оренда приміщення,  світлового обладнання, професійного танцювального покриття, оренда ЛЕД-екрану 4*6 м та інші організаційні моменти під час конкурсної программи, показових виступів та Гала-концерту
	119,821
	119,821
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги звукооператорів з особистим обладнанням
	42,440
	42,440
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проживання учасників та членів журі.  Харчування учасників та членів журі.
	122,790
	122,790
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Монтаж та демонтаж сценічної конструкції
	64,120
	64,120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги з виготовлення відео-звіту
	21,500
	21,500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги харчування учасників
	45,800
	45,800
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	670,548
	626,169
	44,379
	ВСЬОГО по проекту
	626,169
	626,169
	 
	 

	10
	436
	Рівненський телевізійний гранд-проект "Знай наших шоу" , м.Рівне, вул.Гагаріна,6
	Рівненський телевізійний гранд-проект "Знай наших шоу" , м.Рівне, вул.Гагаріна,6
	225,000
	140,800
	84,200
	Оплата праці по ЦПД ведучого,редактора,сценариста
	225,000
	16,400
	Проведено Рівненський телевізійний гранд-проект "Знай наших шоу" , м.Рівне, вул.Гагаріна,6
	Залишок коштів в сумі 84200грн. використовуватися не буде

	
	
	
	
	
	
	
	Нарахування на суму оплати ЦПД
	
	3,600
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Друкована продукція
	
	20,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Монтаж  та виготовлення радіороликів та телетрансляція, рклама в інтернет, виготовл.відеосюжету, послуги з організації заходу
	
	100,800
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	225,000
	140,800
	84,200
	ВСЬОГО по проекту
	225,000
	140,800
	 
	 

	
	
	Начальник управління
	
	
	Т.Максименко
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Головний бухгалтер
	
	
	В.Гудима
	
	
	
	
	









Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

	№ пор.
	Реєстрацій-ний номер
	Номер проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	427
	Проект № 427 "Будівництво урбан парку "Перша точка" (стрітзона)
	Прийнято рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користуваннявільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту.  Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Рішення № 3539 від 19.10.2017 року. Укладено договір з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
	427939
	0,00
	427939
	 
	 
	 
	 

	2.
	434
	Проект № 434 "Будівництво урбан парку "Перша точка" (стрітбольна площадка)
	
	249000
	0,00
	249000
	 
	 
	 
	 

	3.
	435
	Проект № 435 "Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут" 
	Прийнято рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користуваннявільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту.  Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Рішення № 3767 від 15.12.2017 року. Укладено договір з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
	186000
	0,00
	186000
	 
	 
	 
	 

	4.
	445
	Проект № 445 "Молодіжна міська рада" 
	Відбулася зустріч з керівниками ВНЗ м. Рівного, де було прийнято рішення про перенесення реалізації проекту на 2018 рік
	90000
	0,00
	90000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начальник управління
	
	
	С.А.Шевчук
	
	
	
	

	
	Головний бухгалтер
	
	
	Л.А.Корячка

	
	
	
	


Управління праці та соціального захисту населення

	№ пор.
	Реєст-рацій-ний номер
	Назва проекту, місце розта-шування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	431
	«Тренажерний зал для дітей та молоді з інвалідністю» 
Рівненська громадська міська організація інвалідів з дитинства «Передзвін» 
м. Рівне, вул. Соборна, 420,а
	Придбання спортивного обладнання та інвентарю, дзеркал, спеціалізованої літератури

Залучення дітей та молоді з інвалідністю до фізичного розвитку – проведення занять
	77,00

	76,99
	0,01
	Спортивне обладнання:
Гриф прямий - 1шт., драбина «Еліт» - 6 шт., турнік «Еліт» - 4 шт., лавка для пресу «Еліт»-1шт., навіс для пресу з упором на руки до драбини «Еліт» - 2шт., гіперекстензія до драбини «Еліт» - 2шт., лавка для жиму навісна до драбини «Еліт» - 1шт., лавка для пресу комбінована  - 2шт., лавка атлентична «Оптіма»-1шт., стійки регульовані універсальні «Профі»-1шт., лавка регульована «Профі» -1шт., лавка універсальна «Ультра» - 1шт., гіперекстензія - 1шт., диск пластик (0,5 кг) - 2шт., диск пластик (1 кг) - 6шт., диск пластик (2.5кг) - 6шт., диск пластик (5 кг) -2 шт., гантелі пластикові кольорові (1кг) – 5 шт., гантелі пластикові кольорові (2кг) – 5шт.,  гриф гантелі набірний -2 шт.
-Профілактор Євмінова тонований – ( 3 шт);
- Дзеркала – 7,3 м.кв.;
 -Спеціалізована література (книжки для психічного і фізичного розвитку) в кількості 60 шт.;
- спортивний інвентар:
вібромасажер – шт., мат гімнастичний – 2 шт., утяжувач для ніг – 4 шт., утяжувач для рук – 4 шт., м’ячі – 2 шт., насос – 1 шт.; м’ячі надувні – 2 шт.; килимки для занять – 16 шт. 
	48, 19  




















7,0

2,99
2,0


16,8



	48, 19




















7,0

2,99
2,0


16,8



	Закуплено спортивне обладнання і інвентар, дзеркала, спеціалізована література.
Тренажерна зала 
облаштована для проведення занять дітей та молоді з інвалідністю з метою їх залучення до фізичного розвитку.


























Управління охорони здоров'я

	№ з/п
	Реєстр. номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис. грн.
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	план
	фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тис. грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	план
	фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	428
	Реконструкція внутрішніх систем локальної комп"ютерної мережі для проекту "Впровадження медичних інформаційних систем на базі поліклініки міської дитячої лікарні Рівненської міської ради "Поліклініка без черг" за адресою: м.Рівне, вул. В"ячеслава Чорновола,72"
	Об’єкт завершено
	1249,5
	1086,4
	163,1
	Виготовлення ПКД 
з проведенням експертизи проекту

Авторський нагляд на об’єкті

Технічний нагляд на об’єкті

Роботи по реконструкції об’єкта

	12,6



0,7


22,4


1213,8


	11,4



0,7


19,7


1054,6
	Система відлагоджена, запущено реєстрацію пацієнтів на прийом до лікаря через Інтернет з сайту «Електронна охорона здоров’я Рівного» (http://medrivne.com.ua/).

	
	
	Разом:
	
	1249,5
	1086,4
	163,1
	
	1249,5
	1086,4
	




















Управління транспорту і зв'язку

	№
з/п
	Реєстр.
 номер
	Назва проекту, місце
розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,
тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок 
	Найменування робіт 
	Вартість, тис. грн.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	406
	Сонячні дерева в Рівному (майдан Незалежності, вул.Короленка, вул.Гагаріна (район автостанції «Чайка»)
в т.ч.:
-проектно-кошторисні роботи;
-технічний нагляд;
-вартість встановлення сонячних дерев
	Реалізовано
	



295,5


8,5

5,2

280,1

	



295,5


8,5

5,2

280,1

	


	Сонячні дерева в Рівному (майдан Незалежності, вул.Короленка, вул.Гагаріна (район автостанції «Чайка»)
в т.ч.:
-проектно-кошторисні роботи;
-технічний нагляд;
-вартість встановлення сонячних дерев
	



295,5


8,5

5,2

280,1

	



295,5


8,5

5,2

280,1

	Встановлено сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв на майдані Незалежності, 
вул. Короленка, 
вул. Гагаріна (район АС «Чайка»)



                                         Начальник  управління                                                                                             В.Миронюк

Провоторова
264817














Управління освіти
	№
з/п
	Реєстр.
 номер
	Назва проекту, місце
розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,
тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок 
	Найменування робіт 

	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фак-тично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	364
	Дитячий майданчик Рівненська гуманітарна гімназія
	Реалізова но
	52,7
	38,7
	
	Придбання обладнання

Монтаж обладнання
	40,7

12,0
	38,7

-
	Встановлено  майданчик для дітей мікрорайону віком до 10 років для проведення дозвілля та прогулянок

	2
	421
	Баскетбольний майданчик НВК – ліцей № 19
	На реалізації
	563,7
	242,8
	320,9
	Виготовлено проектну документацію. 

Укладено угоду з підрядною організацією на виконання робіт. Роботи виконані частково.
	11,9




551,8
	11,8




231,0
	Загальна вартість робіт згідно ПКД складає 637,3 тис.грн.  (не вистачає до передбаченої суми – 73,6 тис.грн.)
Роботи не виконані в повному об’ємі в зв’язку із не можливістю освоєння  за наявних погодних умов 


	3
	422
	Тренажерно-спортивний сектор НВК – ліцей № 19
	Реалізова но
	115,4
	99,3
	
	Придбано 7 спортивних тренажерів: маятник, хос-райдер, орбітрек, пресс, гіперекстензія, гребний тренажер, маятник
Вмонтовано тренажери та облаштовано майданчик з бруківки
	41,9





66,5
	41,9





57,4

	Влаштовано спортивний майданчик із тренажерами  (7 шт.) для дітей та молоді мікрорайону.

	
	
	Всього
	
	731,8
	380,8
	
	
	
	380,8
	



	Враховуючи, що вартість робіт з будівництва баскетбольного майданчика НВК № 19 згідно проектно-кошторисної документації складає 637,3 тис.грн. (передбачена сума за проектом – 563,7 тис.грн.), не вистачає коштів на 2018 рік  для повної реалізації данного проекту – 394,5 тис.грн. 

Начальник управління                                                                                                                                                             В.Харковець


І.Кіруца

