      Звіти про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Рівного за ІI квартал 2018 року 

Управління праці та соціального захисту населення
                                                                                      
	№ пор.
	Реєстраційний номер
	Назва проекту, місце
 розташування
	
Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
26
	Навчальні заняття для рівнян пенсійного віку «Університет третього віку»
Проводяться в
Рівненському інституті університету «Україна»
вул. Котляревського 1 та Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного вул. Дубенська, 27/29
	
Придбання оргтехніки
(ноутбук з ліцензійним програмним забезпеченням – 4шт)
	

50000












	

49920














	
              80,00








	

Придбання 4 ноутбуків згідно з накладною від  06.03.18 
№ ПП-000209
	

50000,00
	

49920,00
	
Закуплено  4 ноутбуки з ліцензійним програмним забезпеченням для
організації проведення практичних занять за напрямом: «Комп’ютерна грамотність»







Закуплено канцтовари та  матеріали  для проведення лекцій та практичних  занять арт-терапії 








Для урочистого завершення першого етапу навчання вручені сертифікати

	
	
	
	Канцтовари (папір (А4,А3,А2), фарби,
олівці, папір для фліпчарту, папки різного виду і розміру, записники,
ручки, тощо), та матеріали для навчального процесу (засоби  для арт -терапії, глино-терапія,
фліпчарт, тканина тощо)








	
25000,00



















	
9734,66
	
15265,34
	Придбання  згідно з накладними від 26.03.2018
 № РН-0000027, № РН-0000028
Канцтовари (папір А4,А3,А2),
фарби, олівці, папір для
фліпчарту, папки різного виду і розміру, записники,
ручки тощо), та матеріали для навчального процесу (засоби  для арт-терапії, глино-терапія, фліпчарт, тканина тощо)
Придбання  згідно з накладними від 14.05.18 № 224 ( папір, блокноти, декоративна стрічка)
 від 14.05.18 № РН 0000001 (маркери, папір кольоровий)
від 14.05.18 № 8
(глина, пензлики) 
друк сертифікатів
	
25000,00

	
9734,66
	

	
	
	
	Кулери та  вода бутильована, миючі засоби, паперові рушники, серветки, одноразовий посуд
	
6000,00





	
518,4
	
5481,6
	Придбання згідно з  накладною 06.03.2018 №1 06.03.2018 - серветки, одноразовий посуд
Придбання згідно з  накладною 18.05.18 № 9 - серветки, одноразовий посуд
	
6000,00
	
518,4
	
Закуплено для використання під час проведення занять 

	
	
	
	
Продукти для накриття столу під час проведення занять
	

6000,00





	

2487,6
	

3512,4
	Придбання згідно з накладними від 06.03.2018 №2, від  20.03.18 № 8  -  продукти для накриття столу під час проведення занять
Придбання згідно з накладними від 18.05.18 № 29 продукти для накриття столу під час проведення занять
	

6000,00
	

2487,6
	
Закуплено солодощі  для накриття столу слухачам 

	
	
	
	

Реклама (ЗМІ, білборд, друкована продукція)










	


15000,00














	


10492,54
	


4507,5
	По акту виконаних робіт від 27.03.18 № ОУ-0000015 виконані послуги зі створення  і розміщення рекламної та інформаційної продукції. 
По  акту від 27.03.18  № ОУ-0000016 проведено виготовлення  та розміщення рекламних матеріалів в ЗМІ

По накладній від 31.05.18 № ОУ-0000047 проведено виготовлення та розміщення рекламних матеріалів в ЗМІ
	


15000,00
	


10492,50
	Проведено рекламну кампанію щодо початку роботи 
 «Університету  третього віку», а саме: виготовлені рекламні флаери та проморолик на радіо і телебаченні
Інформацію розміщено в інформаційно- роз’яснювальному листку «Турбота» -вкладка до газети «Сім днів» (тираж 8960)
На телеканалі 
«Рівне -1» розміщено рекламний ролик

	
	
	
	
Проведення занять,
(144 заняття)








	
43000,00










	
14333,28
	
28666,72
	
Згідно актів виконаних робіт (наданих послуг) від 31.05.18 № 1 та від 29.06.18 № 2 згідно з розкладом занять проекту надано послуги по здійсненню заходів із організації та проведення 48 занять для громадян пенсійного віку,  з них:
- 40 в Рівненському інституті університету «Україна»;
- 8 в  Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного.




	
43000,00
	
14333,28
	Організовано проведення 
 занять в Рівненському інституті університету «Україна» 
вул. Котляревського,1 - 
та 
Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного вул. Дубенська, 27/29 
для  81  рівнянина пенсійного віку проведено 48 занять
Психологія щастя – 10 занять 
Комп'ютерна грамотність – 10 заняття 
Іноземна мова – 10 заняття 
Здоровий спосіб життя – 6 занять 
Арт-терапія - 6 занять
Юридична допомога – 3 заняття
Фінансова компетенція – 3 заняття

	
	
	
	
Оренда приміщення 
	 
  10000,00
	
-
	
10000,0
	
	10000,00
	-
	заняття проводились в приміщеннях,  в яких в оплаті оренди не було потреби 

	
	
	
	
	155000,0
	87486,44
	67513,56
	
	155000,00
	87486,44
	



Начальник управління                                                                                                                                            В.Мельник
Управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій

	№
з/п
	Реєстр.
 номер
	Назва проекту, місце
розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,
тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 

	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
План 
	
Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	









1
	









66
	








Проект 
 громадської освіти
«       «Управлінські двобої»
	
	










359,600
	










208,840
	










150,760
	Організація зв’язків  із громадськістю з метою залучення, проведення співбесід і відбору учасників двох турнірів та зйомки двох телепередач
 «Управлінські двобої»
	

36,000
	

20,000
	










Проведено 5 тренінгів, 5 відкритих турнірів та знято 8 телепередач

	
	
	
	
	
	
	
	Розробка сценарію турніру «Управлінських двобоїв» та  сценарію телепередачі  «Управлінські двобої»
у форматі ток-шоу
	

21,600
	

12,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Розробка управлінських ситуацій (тестів), що пропонуються для вирішення учасникам турніру  (20 тестових управлінських ситуацій) і визначення рейтингів за результатами проходження ситуацій (тестів) при проведенні турніру з «Управлінських двобоїв»
	



30,600
	



17,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проведення тренінгу з технологій комунікацій та вирішення конфліктів в особистій, громадській та підприємницьких сферах в рамках проекту громадської освіти 
«Управлінські двобої»
	



45,000
	



25,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проведення тренінгу з ефективного управління в рамках проекту громадської освіти 
«Управлінські двобої»
	

45,000
	

25,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги оренди устаткування  (фото і відеозйомки) для проведення двох турнірів «Управлінські двобої»
	27,000
	15,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	Зйомка телепередачі під час турніру «Управлінські двобої»
	42,600
	23,640
	

	
	
	
	
	
	
	
	Виготовлення телевізійної програми з циклу «Управлінські двобої»
	91,800
	61,200
	

	
	
	
	
	
	
	
	Інформаційно-рекламні послуги у форматі проведення промоційної кампанії для залучення до участі в проекті громадської освіти «Управлінські двобої» широкого загалу активних рівнян
	


20,000
	


10,000
	

	
	ВСЬОГО
	359,600
	208,840
	150,760
	
	359,600
	208,840
	




Управління освіти

	№
з/п
	Реєстр.
 номер
	Назва проекту, місце
розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування,
тисяч гривень
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План тис.грн.
	Фак-тично
	Зали
шок станом на 01.07. 2018
	Найменування робіт 

	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
План 
	
Фак-тично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	22
	Футбольне поле із штучним покриттям у НВК-ліцей № 19
	На реаліза ції
	 1250,0
	394,2
	 855,8
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 
Укладено угоду з підрядною організацією, оплачено аванс, розпочато роботи. 
	 41,5




1175,5
	 41,5




352,7
	 -

	2
	34
	 STEM-коворкінг відкрита коворкінг лабораторія для популяризації технічної і природничої освіти
	На реаліза ції
	 250,0
	 -
	 250,0
	Автором проекту В.Левшенюком  не дано згоду для реалізації данного проекту в навчальних закладах міста. Автор проекту наполягає на реалізації проекту в НУВГП
 
 

	3
	36
	 Rivne Open Rada
	На реаліза ції
	 40,0
	 -
	 40,0
	Підготовка угоди на виготовлення бланкової продукції.
 Проект буде реалізовуватись починаючи з вересня місяця підчас навчального року 
	 -
	 
-
	-

	4
	37
	Незабутній відпочинок та патріотичне виховання для дітей
	Реалізо вано
	170,0
	169,8
	0,2
	Придбано 24 путівки 


	170,0
	169,8
	Школярі два тижні відпочивали у КП ДСОК «Електронік–Рівне». За цей час побували на екскурсіях у Львові, Острозі, Дубні. У Рівному для них провели екскурсію містом, були у Музеї бурштину та відвідали багато інших цікавих місць.
Крім культурно-естетичної програми для школярів підготували цікаву розважальну програму. Діти відпочили в розважальному центрі в «Екваторі», каталися на ковзанах, грали у боулінг.

	5
	49
	Відновлення майданчика зі штучним покриттям для міні футболу (біля ЗОШ № 24)
	На реаліза ції
	667,7
	-
	667,7
	Проектно-кошторисна документація проходить експертизу
	-
	-
	-

	6
	91
	Облаштування спортивного комплексу для членів територіальної громади міста
	На реаліза ції
	1249,374
	394,95
	854,424
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію. 
Укладено угоду з підрядною організацією, оплачено аванс, розпочато роботи. 
	42,35




1175,2

	42,35




352,6

	-

	7
	421 (про ект 2016 року)
	Баскетбольний майданчик НВК – ліцей  № 19
	На реаліза ції
	563,7
	242,8
	320,9
	Виготовлено проектну документацію. 
Укладено угоду з підрядною організацією на виконання робіт. Роботи виконані частково.
	11,9





551,8
	11,8





231,0
	-




Начальник управління                                                                                                                                                    В.Харковець

І.Кіруца
















Управління у справах сім'ї, молоді та спорту

	№
	Реєстр
	Назва проекту, місце
	Етап реалізації, заходи з виконання                                                                  ( подані у 2016 році,  реалізуються у 2018 році)
	Обсяг фінансування,
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	з/п
	 номер
	розташування
	
	тисяч гривень
	
	

	 
	 
	 
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, гривень
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	427
	Будівництво урбан парку "Перша точка" (СТРІТЗОНА) ( в т.ч. проектні роботи)
	Прийнято рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користуваннявільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту.  Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Рішення № 3539 від 19.10.2017 року. Укладено договір з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

	427939
	0,00
	427939
	 
	 
	 
	 

	2
	434
	Будівництво урбан парку "Перша точка" (СТРІТБОЛЬНА ПЛОЩАДКА) ( в т.ч. проектні роботи)
	
	249000
	0,00
	249000
	 
	 
	 
	 

	3
	435
	Будівництво спортивного майданчика на мікрорайоні Басів Кут ( в т.ч. проектні роботи)
	Прийнято рішення Рівненської міської ради Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в постійне користуваннявільної земельної ділянки Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту.  Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Рішення № 3767 від 15.12.2017 року. Укладено договір з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
	186000
	0,00
	186000
	 
	 
	 
	 

	4
	445
	 "Молодіжна міська рада" 
	Узгодження положення щодо проведення заходу
	90000
	0,00
	90000
	 
	 
	 
	 






	№
	Реєстр
	Назва проекту, місце
	Етап реалізації, заходи з виконання                                                                  ( подані у 2017 році,  реалізуються у 2018 році)
	Обсяг фінансування,
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	з/п
	 номер
	розташування
	
	тисяч гривень
	
	

	 
	 
	 
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, гривень
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	16
	"Будівництво спортивного майданчика на вул.Золотіївській,74-76 в м.Рівне
	Розробка проектно-кошторисної документації
	714134
	4791
	709343
	30% авансу на виконання ПКД
	714134
	4791
	 

	2
	62
	Рівненська бігова ліга 2018
	Проведено 1-й пробіг в рамках проекту
	237000
	36600
	200400
	Проведено 1 пробіг
	237000
	36600
	 

	3
	35
	Rivne StartUp Club
	Проводиться реалізація проекту. Проведено 1 із 4 заходів
	51400
	11284,3
	40115,7
	Проведено 1 захід
	51400
	11284,3
	 



	Начальник управління
	С.А.Шевчук

	
	
	
	

	Головний бухгалтер
	Л.А.Корячка
















Управління культури і туризму

	№ з/п
	Реєстр.номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис.грн.
	Виконані роботи станом на 21.05.2018р.
	Отриманий результат
	Примітка

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, тис.грн.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	439
	"Від мамонтів до Рівного. Історичними стежками міста", м.Рівне
	Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій
	91,073
	21,000
	70,073
	Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій
	21,000
	21,000
	Оплачено другий етап по виготовленню проекту на встановлення вказівників, стовпів та капітелій
	 

	ВСЬОГО по проекту
	91,073
	21,000
	70,073
	ВСЬОГО по проекту
	21,000
	21,000
	 
	 

	2
	437
	Будівництво майданчиків для відпочинку з благоустроєм території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді)
	 
	288,788
	0,000
	288,788
	-
	0,000
	0,000
	-
	 

	ВСЬОГО по проекту
	288,788
	0,000
	288,788
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 
	 

	3
	426
	Будівництво майданчика для проведення дозвілля мешканців міста в парку біля Рівненського міського Палацу дітей та молоді ( в т.ч. проектні роботи)
	 
	600,496
	0,000
	600,496
	-
	0
	0
	-
	 

	ВСЬОГО по проекту
	600,496
	0,000
	600,496
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 
	 

	РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ
	980,357
	21,000
	959,357
	 
	21,000
	21,000
	 
	 






	№ з/п
	Реєстр.номер
	Назва проекту, місце розташування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тис.грн.
	Виконані роботи станом на 01.07.2018р.
	Отриманий результат
	Примітка

	
	
	
	
	План
	Фактично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт 
	Вартість, тис.грн.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План 
	Фактично
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	82
	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" "Оновимо бібліотеку - збережемо центр культури і просвіти" Внутрішній ремонт біліотеки 
	 
	224,000
	0,000
	224,000
	 
	0,000
	0,000
	 
	 

	ВСЬОГО по проекту
	224,000
	0,000
	224,000
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 
	 

	2
	70
	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 – 2020 роки" "Створення цифрового дадтку, що дає можливість рівнянам самостійно макетувати електронні книги"
	 
	82,000
	0,000
	82,000
	 
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	82,000
	0,000
	82,000
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 
	 

	3
	19
	 "Телевізійний молодіжний, дитячий проект «З ранку до ночі», з використанням цікавих фактів"
	 
	118,500
	0,000
	118,500
	 
	0,000
	0,000
	 
	 

	ВСЬОГО по проекту
	118,500
	0,000
	118,500
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 
	 

	4
	23
	"Центр сенсорно-креативного розвитку дітей віком 3-6 років, зокрема дітей з малозабезпечених сімей"
	 
	248,760
	0,000
	248,760
	 
	0,000
	0,000
	 
	 

	ВСЬОГО по проекту
	248,760
	0,000
	248,760
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 
	 

	5
	57
	Об’єднаний фінал Родинного фестивалю краси і талантів «Перлинка Рівного» та «Перлина Рівного»
	 
	247,500
	0,000
	247,500
	 
	0,000
	0,000
	 
	 

	ВСЬОГО по проекту
	247,500
	0,000
	247,500
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 
	 

	6
	21
	"Фестиваль Only rock 'n' roll"
	Виготовлено рекламно-інформаційну друковану продукцію,  розроблено логотип фестивалю, виготовлено промовідео
	250,000
	35,980
	214,020
	Придбання реклано-інформаційної друкованої продукції
	20,980
	20,980
	Виготовлено рекламно-інформаційну друковану продукцію,  розроблено логотип фестивалю, виготовлено промовідео
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Розробка логотипу фестивалю
	5,000
	5,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Виготовлення промовідео
	10,000
	10,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	250,000
	35,980
	214,020
	ВСЬОГО по проекту
	35,980
	35,980
	 
	 

	7
	63
	Рівненський міський телевізійний чемпіонат КРОК «Кубок Рівного з КВН»
	Оплачено за послуги ведучого та організацію тренінгів по ЦПД, виготовлено та змонтовано аудіо- відеоролики, оплачено за полсгуи звукооператора, оренду звукового та світлового обладнання, придбано друковану продукцію
	244,000
	78,260
	165,740
	Оплата праці по ЦПД (ведучого та організацію тренінгів)
	9,760
	9,760
	Оплачено за послуги ведучого та організацію тренінгів по ЦПД, виготовлено та змонтовано аудіо- відеоролики, оплачено за послуги: трансляція роликів в радіо- та телеефірах; послуги звукооператора, оренду звукового та світлового обладнання, придбано друковану продукцію
	 

	
	
	
	
	
	
	
	Виготовлення, монтаж аудіо- та відеороликів, трансляція в радіо-та телеефірах
	19,500
	19,500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Послуги звукооператора, оренда звукового та світлового обладнання
	34,000
	34,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Друкована продукція
	15,000
	15,000
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	244,000
	78,260
	165,740
	ВСЬОГО по проекту
	78,260
	78,260
	 
	 

	8
	85
	 "Будівництво мережі зовнішнього освітлення та благоустрій території на вул.Князя Володимира (парк біля Палацу дітей та молоді)"
	 
	1250,000
	0,000
	1250,000
	 
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	1250,000
	0,000
	1250,000
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 
	 

	9
	73
	  "Проведення Третього Всеукраїнського фестивалю-ярмарку "Бульба-фест"
	 
	350,00
	0,000
	350,000
	 
	0,000
	0,000
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЬОГО по проекту
	350,000
	0,000
	350,000
	ВСЬОГО по проекту
	0,000
	0,000
	 
	 

	РАЗОМ ПО ПРОЕКТАХ
	3014,760
	114,240
	2900,520
	 
	114,240
	114,240
	 
	 



	Начальник управління
	
	
	Т.Максименко

	
	
	
	

	Головний бухгалтер
	
	
	В.Гудима


Управління житлово-комунального господарства

	№
пор.
	Реєстр-ацій-ний номер
	Назва проекту, місце розта-шування
	Етап реалізації, заходи з виконання
	Обсяг фінансування, тисяч грн
	Виконані роботи
	Отриманий результат

	
	
	
	
	План
	Фак-тично
	Залишок станом на початок звітного періоду
	Найменування робіт
	Вартість, тисяч гривень
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
	Фактично
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	405
	Відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вул. Грушевського

	Виконано робіт (2017 рік) – 48 %

Виконано робіт (2018 рік) – 10 %

	204,
5214
	0,0
	204,5214
	2017 рік - демонтовано існуюче обладнання, сплановано грунт, 
влаштована театральна сцена.
2018 рік - встановлено дерев’яні лавки.
	204,5214
	20,0 – акти виконаних робіт перевіряються
	Проведено благоустрій території.


	2
	430
	Дитячий майданчик
(р-н) гідропарку
	Виконано робіт (2017 рік) –  21 %

Виконано робіт (2018 рік) –  79%
	163,
9973
	60,0
	103,9973
	2017 рік – 
проведено благоустрій території, 
2018 рік - влаштовано ігрове обладнання
	163,9973
	140,0 - акти виконаних робіт перевіряються
	Проведено благоустрій території, влаштовано ігрове обладнання

	3
	440
	Відновлення знищеного природного ландшафту та зелених насаджень на ділянці у парку на пагорбі Слави
	Виконано робіт (2017 рік) –  0 %

Виконано робіт (2018 рік) – 0 %
	423,
250
	0,0
	423,250
	2017 рік – робити не виконувались.
2018 рік - розробляється проект, проводиться завезення грунту у котлован.
	423,250
	0,0
	Проводиться завезення грунту у котлован.

	4
	444
	«Облаштування тротуару в районі котеджного містечка «Щасливе» (на ділянці від будинку №83 до будинку №93-д по вул. Чорновола)»
	Виконано робіт (2017 рік) – 100 %

Виконано робіт (2018 рік)  – оформляються документи для вводу в експлуатацію.
	26,2958
	0,0
	26,2958
	2017 рік -влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ

2018 рік – оформляються документи для вводу в експлуатацію.

	26,2958
	0,0
	2017 рік -влаштовано основу з піску, щебеню, покриття ФЕМ
2018 рік – оформляються документи для вводу в експлуатацію.

	5
	447
	«Капітальний ремонт підпірної стінки з влаштуванням місць відпочинку входу до парку Молоді з вул. Драгоманова
	Виконано робіт (2017 рік) – 33 %

Виконано робіт (2018 рік) – 10 %

	165,136
	0,0
	165,136
	2017 рік -влаштовано вуличні меблі – 2 шт.
2018 рік - ведуться роботи по виготовленню металевих конструкцій вуличних меблів
	165,136
	0,0
	2017 рік -влаштовано вуличні меблі – 2 шт.
2018 рік - ведуться роботи по виготовленню металевих конструкцій вуличних меблів

	6
	449
	Облаштування пониження тротуарів та встановлення тактильної плитки на пішохідних переходах
	Виконано робіт (2017 рік) – 62 %

Виконано робіт (2018 рік) – розробляється проектна документація
	75,4
	0,0
	75,4
	2017 рік - виконано пониження бордюр, облаштована тактильна плитка. 
2018 рік-розробляється проектна документація
	75,4
	0,0
	2017 рік - виконано пониження бордюр, облаштована тактильна плитка. 
2018 рік-розробляється проектна документація

	7
	446
	Будівництво громадського простору на перехресті   вул. Словацького та бульвару Незалежності в проекті «Сучасне місто»
	Виконано робіт (2017 рік) – 0 % 
Виконано робіт (2018 рік) – 0 %
Мешканці категорично проти виконання робіт.
	108,0
	0,0
	108,0
	2017 рік – робити не виконувались.

2018 рік – робити не виконувались.

	108,0
	0,0
	Робити не викону-вались

	8
	419
	Реконструкція парку на Ювілейному з облаштуванням сучасного спортивного майданчика, в т.ч проектні роботи
	Виконано робіт (2017 рік) – 56 % 

Виконано робіт (2018 рік) – 44 %

	105,106
	88,21473
	16,89127
	2017- Влаштовано покриття з ФЕМ,

2018 - рік встановлено спортивне обладнання
	105,106
	99,35319

	2017- Влаштовано покриття з ФЕМ,
2018 - рік встановлено спортивне обладнання

	9
	
	Проект «Розумна зупинка»

	Виконано робіт (2017 рік) –  0 %
Виконано робіт (2018 рік) – 0 %
	958,0
	00
	958,0
	2017 рік – робити не виконувались.
2018 рік – робити не виконувались.
	958,0
	00
	Робити не викону-вались

	10
	71
	Встановлення дитячого майданчика в мікрорайоні «Боярка»
	Ведуться підготовчі роботи
	280,0
	10,0
	270,0
	Розроблена проектно-кошторисну документація, ведуться підготовчі роботи
	280,0
	10,0
	Розроблена проектно-кошторисну документація, ведуться підготовчі роботи

	11
	76
	Золотіївський трикутник
	Розробляється проектно-кошторисна документація
	150,0
	0,0
	150,0
	Розробляється проектно-кошторисна документація
	150,0
	0,0
	Розробляється проектно-кошторисна документація

	12
	81
	Безпечна вулиця та комфортний простір на Словацького
	Розробляється проектно-кошторисна документація
	245,550
	0,0
	245,550
	Розробляється проектно-кошторисна документація
	245,550
	0,0
	Розробляється проектно-кошторисна документація

	13
	25
	Стерилізація безпритульних котів та кішок
	Укладено угоду на стерилізацію, простерилізовано
- 46 шт.
	99,0
	0,0
	99,0
	Укладено угоду на стерилізацію, простерилізовано
- 46 шт.
	99,0
	0,0
	Укладено угоду на стерилізаці, простерилізовано
- 46 шт.

	
	
	Всього
	
	3004,
1901
	158,
21473
	2846,042
	
	
	
	



Вик. Р. Котеленець 633 613
